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Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline 

getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da 

istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 23 Nisan 2015 tarihinde kurulan ve kendine özgü 

bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip 

tekniğe ve teknolojiye odaklanmış bir üniversite olmuştur. 

Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına 

sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına 

katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince 

hazırlanması gereken 2024 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda; yatırım proje 

uygulamaları, sonuçları, ödenekleri, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ve 

karşılaşılan sorunlara yer verilerek Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından hazırlanmıştır. 

Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için 

gereken özveriyi gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2024 Yılı 

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 

 

                                                                                        Prof. Dr. Mehmet DURUEL  
                                                                                                          Rektör 
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1. GENEL DEĞERLENDİRME 

1.1. Kuruluş Tarihçesi 

Üniversitemiz 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

6640 sayılı Kanun ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa 

eklenen Ek-160 maddesi ile kurulmuştur. 

1.2. Akademik ve İdari Birimler 

Üniversitemiz akademik birimleri 7 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokul, 1 

konservatuar ve 1 enstitü, idari birimler ise Genel Sekreterliğe bağlı 10 birimden 

oluşmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde 8 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 10 

koordinatörlük faaliyet göstermektedir. 

Fakülteler 

 Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 

 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 

 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

 Mimarlık Fakültesi 

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

 Turizm Fakültesi 

Yüksekokul 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

Meslek Yüksekokulları 

 Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 

 Dörtyol Meslek Yüksekokulu 

 Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 

 İskenderun Meslek Yüksekokulu 

 Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu 
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Konservatuvar 

 Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı 

Enstitüler 

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Genel Sekreterliğe Bağlı İdari Birimler 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 Hukuk Müşavirliği 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Koordinatörlükler 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Blogna Koordinatörlüğü 

 Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 

 Eğitim - Öğretim Koordinatörlüğü 

 Engelsiz Birim Koordinatörlüğü 
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 İşletmede Mesleki Eğitim Genel Koordinatörlüğü 

 Proje Destek Koordinatörlüğü 

 Sıfır Atık Koordinatörlüğü 

 Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü 

 YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü 

1.3. Misyon ve Vizyon 

 Misyon 

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin misyonu; “bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye 

dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve 

sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve 

girişimci mezunlar yetiştirmek” olarak belirlenmiştir. 

 Vizyon 

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; “Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-

sanayi- kamu-toplum” bütünleşmesini sağlayarak Türkiye’nin inovasyon odaklı 

kalkınma modeline katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu 

önceleyen bir “Teknoversite olmak” olarak belirlenmiştir. 

1.4. Temel Değerlerimiz 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlke ve Değerlerine Bağlılık 

 Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık 

 Yenilikçilik 

 Bilimsellik 

 Etik Değerlere Bağlılık 

 Girişimcilik 

 Evrensellik 

 Sosyal Sorumluluk 

 Paydaş Odaklılık 

 Hesap Verilebilirlik 

 Çevreye Duyarlılık 
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1.5. Amaç ve Hedefler 

Stratejik Amaç 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak 

Hedef 1 
Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam 
edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek 

Hedef 2 
Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, 
kongre, sergi, konser vb.) sayısını arttırmak 

Hedef 3 Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak 

Hedef 4 Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak 

Hedef 5 Kütüphane kaynaklarını arttırmak 

Stratejik Amaç 2. Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini 

güçlendirmek 

Hedef 1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak 

Hedef 2 Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek 

Hedef 3 
Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla 
faydalanmasını sağlamak 

Hedef 4 Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak 

Hedef 5 Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını artmak 

Stratejik Amaç 3. Uluslararası iş birliklerini ve hareketliliğini artırmak 

Hedef 1 
Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını 
arttırmak 

Hedef 2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak 

Hedef 3 
Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim 
elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak 

Hedef 4 
Üniversite araştırma faaliyetlerinde aldığı uluslararası fonlara dayalı 
proje sayısını arttırmak 

Hedef 5 
Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında iş 
birliğini artırmak 
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Stratejik Amaç 4. Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak 

Hedef 1 Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak 

Hedef 2 Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak 

Hedef 3 
Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet 
sayısını arttırmak 

Hedef 4 Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak 

Stratejik Amaç 5. Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını 
tamamlamak ve güçlendirmek 

Hedef 1 Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını tamamlamak ve iyileştirmek 

Hedef 2 Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek 

Hedef 3 Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak 

Hedef 4 
Üniversite yerleşkelerinin ekolojik denge gözetilerek yeşil ve sosyal alan 
altyapılarını düzenlemek 

2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI 
 

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin 

A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 

içerisinde sayılan, “Özel Bütçeli” bir kurumdur. 

 

Şekil 1. Finansman Kaynakları 
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Üniversitemizin 2024 yılı yatırım projelerinin finansman kaynağına göre dağılımı 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Üniversitemize 2024 yılında 172.500.000 TL hazine yardımı 

gerçekleşmiş olup Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesine 3.904.000 TL, Muhtelif İşler 

Projesine 22.920.000 TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 21.780.000 TL ekleme 

yapılmış ve Muhtelif İşler Projesinden 3.783.000 TL, Kampüs Altyapısı Projesinden 

2.000.000 TL düşülmüştür. 2024 Yılı Yatırım Projelerinin toplam bütçesi 227.471.000 

TL olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. 2024 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı 

Sektör 
Proje 

Numarası 
Proje Adı 

2024 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları 

Özel Bütçe 

KBÖ Eklenen Düşülen Toplam ödenek 

E
ğ

it
im

 (
Y

ü
k

s
e
k
ö

ğ
re

ti
m

) 

2024H03-

233718 

Çeşitli 

Ünitelerin Etüt 

ve Projeleri 

2.000.000₺ 3.904.000₺ - 5.904.000₺ 

2024H03-

233722 
Muhtelif İşler 35.000.000₺ 24.420.000₺ 3.783.000₺ 55.637.000₺ 

2024H03-

233720 
Yayın Alımları  3.500.000₺ - - 3.500.000₺ 

2016H03-
2681 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

100.000.000₺ 20.280.000₺ - 120.280.000₺ 

2020H03-

151514 

Kampüs 

Altyapısı 
10.000.000₺ -             2.000.000₺ 8.000.000₺ 

E
ğ

it
im

 (
B

e
d

e
n

 

E
ğ

it
im

i 
v
e
 S

p
o

r)
 

2023H05-

212405 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
5.000.000₺ 12.150.000₺ - 17.150.000₺ 

D
H

K
 

(T
e

k
n

o
lo

ji
k
 

A
ra

ş
tı

rm
a
) 

2017K12- 

15021 

Merkezi 

Araştırma 

Laboratuvarı 

17.000.000₺ - - 17.000.000₺ 

Genel Toplam 172.500.000₺ 60.754.000₺ 5.783.000₺ 227.471.000₺ 
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Grafik 1. 2024 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı 

 
 

Üniversitemizin 2024 yılı yatırım harcamalarının bütçe verilerine göre dağılımı 

Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 2024 Yılı Bütçe Verilerine Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı 

Eko. 

Kod 
Gider Türü 2024 KBÖ Eklenen Düşülen Toplam 

Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Harcama 

Oranı (%) 

06.1 Mamul Mal 

Alımları 
34.000.000₺ 1.500.000₺ 182.000₺ 35.318.000₺ 21.869.742₺ 62 

06.3 Gayri Maddi Hak 

Alımları 
1.200.000₺ 182.000₺ - 1.382.000₺ 1.305.922₺ 94 

06.5 

Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 

Giderleri 

117.000.000₺ 36.334.000₺ 2.000.000₺ 151.334.000₺ 36.242.351₺ 24 

06.6 

Menkul Malların 

Büyük Onarım 

Giderleri 

300.000₺ 430.000₺ - 730.000₺ 350.640₺ 48 

06.7 

Gayrimenkul 

Büyük Onarım 

Giderleri 

20.000.000₺ 22.308.000₺ 3.601.000₺ 38.707.000₺ 16.034.063₺ 41 

06 Sermaye Giderleri 172.500.000₺ 60.754.000₺ 5.783.000₺ 227.471.000₺ 75.802.718₺ 33 

Grafik 2. 2024 Yılı Yatırım Projeleri Toplam Ödenek Dağılımı 

 

5.904.000; 3%

54.137.000; 24%

3.500.000; 2%

121.780.000; 54%

8.000.000; 4%

17.150.000; 8%
17.000.000; 7%

Ödenek Dağılımı

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri

Muhtelif İşler

Yayın Alımları

Derslik ve Merkezi Birimler

Kampüs Altyapısı

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

35.318.000; 15%

1.382.000; 1%

151.334.000; 67%

730.000; 0%

38.707.000; 17%

Ödenek Dağılımı 06.1. Mamul Mal Alımları

06.3. Gayri Maddi Hak Alımları

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim
Giderleri

06.6. Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri

06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
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2023 ve 2024 yılı yatırım harcamalarının gerçekleşme verileri Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. 2023 ve 2024 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Verileri 

Proje Adı 

2023 Yılı Yatırım Proje Bilgileri 2024 Yılı Yatırım Proje Bilgileri 

Toplam 
Ödenek 

2023 Yılı 
Harcaması 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Toplam 
Ödenek 

2024 Yılı 
Harcaması 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Eğitim 
(Yüksek 
Öğretim) 

112.504.000₺ 49.915.771₺ 45 193.321.000₺ 55.090.497₺ 28 

Çeşitli 
Ünitelerin 
Etüt ve 
Projesi 

9.254.000₺ 766.500₺ 8 5.904.000₺ 5.904.000₺ 100 

Muhtelif İşler 73.750.000₺ 46.971.760₺ 65 55.637.000₺ 35.820.833₺ 66 

Yayın Alımı 2.500.000₺ 38.016₺ 2 3.500.000₺ 106.500₺ 3 

Derslik ve 
Merkezi 
Birimler 

21.000.000₺ - 36 120.280.000₺ 9.878.417₺ 8 

Kampüs 
Altyapısı 

6.000.000₺ 2.139.495₺ - 8.000.000₺ 3.380.747₺ 42 

Eğitim 
(Beden 
Eğitimi ve 
Spor 
Sektörü) 

                     - - - 17.150.000₺ 17.079.186₺ 99 

Açık ve 
Kapalı Spor 
Tesisleri 

               -           - - 17.150.000₺ 17.079.186₺ 99 

DHK 
(Teknolojik 
Araştırma) 

6.002.000₺ 617.990₺ 10 17.000.000₺ 3.633.035₺ 21 

Merkezi 
Araştırma 
Laboratuvarı 

6.002.000₺ 617.990₺ 10 17.000.000₺ 3.633.035₺ 21 

Genel 
Toplam 

118.506.000₺ 50.533.762₺ 43 227.471.000₺ 75.802.718₺ 33 
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3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ 
 

Üniversitemiz hizmetlerini toplam 1.493.267 m2’lik yerleşke alanı üzerindeki 

118.962 m2’lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu açık 

alanların detayları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Taşınmazlara Ait Açık Alan ve Mülkiyet Türü Bilgisi 

Sıra 
No 

Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumu (m
2
) 2024 

Üniversite Hazine Diğer 
Toplam Alan 

(m
2
) 

1 Merkez Yerleşke - 759.272,28 - 759.272,28 

2 
Mustafa Yazıcı Devlet 
Konservatuvarı Yerleşkesi 

- 10.000,23 - 10.000,23 

3 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi Yerleşkesi 

- 10.000,00 - 10.000,00 

4 
İskenderun Meslek 
Yüksekokulu Yerleşkesi 

81.616,97 61.323,12 - 142.940,09 

5 
Dörtyol Meslek Yüksekokulu 
Yerleşkesi 

- 556.860,00 - 556.860,00 

6 
Sarıseki Meslek Yüksekokulu 
Yerleşkesi 

- 9.104,65 - 9.104,65 

7 Arsuz Pirinçlik - 5.090,71 - 5.090,71 

Genel Toplam 81.616,97 1.411.650,99 - 1.493.267,96 
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Üniversitemize ait taşınmazların kapalı alan bilgisi Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Taşınmazlara Ait Kapalı Alan Bilgisi 

Sıra 
No 

Yerleşke Adı Hizmet Biriminin Adı 
Yapım 

Yılı 
Toplam 

Alan (m²) 

1 Merkez Yerleşke 

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı 
ve Denizcilik Fakültesi 

2014 14.984,00 

Mimarlık Fakültesi 2020 17.600,00 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

2009 15.113,39 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Ek Bina (Makine 
Mühendisliği Hizmet Binası) 

2012 8.284,00 

Kütüphane Bilgi Keşif Merkezi 2019 10.390,42 

Gastronomi ve Fuar Merkezi 2019 8.777,38 

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi  

2014 3.493,00 

Açık Spor Tesisleri 2012 4.743,00 

Kapalı Spor Tesisleri 2022 7.203,00 

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 2022 4.000,00 

Nejla ÜYSEN Bilgi Teknolojileri 
Merkezi 

2022 1.500,00 

İSTE Kaynak Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi 

2022 120,00 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fak.Hangar ve Atölyeler Binası 

2024 4.107,00 

Hilmi Türkmen Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Merkezi 

2024 1.057,68 

2 
Mustafa Yazıcı Devlet 
Konservatuvarı Yerleşkesi 

Mustafa Yazıcı Devlet 
Konservatuvarı 

2007 5.712,00 

İdari Bina 2007 464,00 

3 
Dörtyol Meslek 
Yüksekokulu Yerleşkesi 

Dörtyol Meslek Yüksekokulu 2001 6.581,00 

4 
Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi Laboratuvar 

 1.033,00 

5 
İskenderun/Sarıseki 
Yerleşkesi 

İskenderun Organize Sanayi 
Bölgesi Kaynakçılık MYO 

2024 970,00 

6 
İskenderun Meslek 
Yüksekokulu Yerleşkesi 

Makine ve Metalurji Atölyesi, 
Merkez Kafe 

2024 2.830,00 

Genel Toplam 118.962,87 
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4- 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ  

4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

  2023 Yılında yaşanan depremler nedeniyle “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” proje 

kapsamında hasarlı binalar onarım ve güçlendirmesine yönelik çalışmalar ile diğer 

hizmet binalarının etüt ve proje çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda Teknik 

Birimler Hizmet Binası, İskenderun Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası, Deniz Bilimleri 

ve Teknolojileri Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası (Bütünleşik) 

ve Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi çalışmalarının uygulama projeleri ile teknik 

dokümanlarının hazırlanması işi “İSTE Hizmet Binaları Proje Hizmet Alımı” 

kapsamında ihale edilmiştir. Danışman tarafından tamamlanan uygulamam projeleri 

ve teknik dokümanın kabul işlemleri ve son hak ediş ödemeleri yapılarak çalışma 

tamamlanmıştır. 

4.2. Kampüs Altyapısı Projesi  

   Kampüs Altyapısı projesi kapmasında 2022 yılı sonunda ihale edilen 

İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşi yaşanan deprem 

nedeniyle sekteye uğramış olsa da yıl içinde çalışmalara yeniden başlanılarak, 

çalışmalar yıl içerisinde bitirilmiştir. Ayrıca aynı proje kapsamında deprem nedeniyle 

hasar gören altyapının onarımına yönelik çalışmalar yapılmış ve ivedilikle 

tamamlanmıştır. Çalışmaları 2023 yılında tamamlanan ancak son hak ediş ödemesi 

ertesi yılan kalan yapım işinin ödemeleri 2024 yılında tamamlanmıştır. 

4.3. Muhtelif İşler Projesi  

Üniversitemiz 2023 yılı çalışmalarının yoğunluğunu deprem nedeniyle onarım 

ihtiyacı ortaya çıkan bina ve tesislerin onarımı oluşturmuştur. Bu bağlamda 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile birlikte diğer hizmet binalarında oluşan 

hasarın onarımına yönelik başlatılan çalışmalar 2023 yılı sonunda tamamlanarak 

hizmet binaları, derslik ve diğer eğitim alanları yeniden kullanımı açılmıştır. İSTE Çeşitli 

Birimlerde Deprem Hasarı Onarımı Yapılması Yapım İşi kapsamında ihale çalışmaların 

geçici kabul ve son hak ediş ödeme işlemleri 2024 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca 

yaşanan depremler nedeniyle orta hasar alan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve 

Denizcilik Fakültesinde güçlendirme yapılması ve yine onarım ihtiyacı bulunan diğer 

hizmet bina ve tesislerde yapılacak çalışmalara yönelik hazırlanan Barbaros Hayrettin 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. Güçlendirme ve Çeşitli Birimlerimde Onarım Tadilat 

Yapım İşi 2024 yılında tamamlanarak geçici kabul ve son hak ediş ödemesi 

tamamlanmıştır. 
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Birimlerin Mamul Mal Alımları ihtiyaçlarını karşılamak üzere; büro ve işyeri 

mefruşatı alımları,  büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları ve menkul 

malların diğer büyük onarım giderleri 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Birimlerin Bilgi ve Teknolojik Alımları ihtiyaçlarını karşılamak üzere; bilişim 

donanım alımları, bilgisayar yazılımı alımları ve geliştirme giderleri ve lisans alımları 

2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

4.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

  2020 yılında ihalesi yapılan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi 

Yapım İşi yüklenici tarafından sözleşmede öngörülen süre içerisinde tamamlanmamış 

olup yüklenicinin sözleşmesi feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilmiştir. Yapılan tasfiye işlemi sonrasında Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar 

Eğitim Merkezinin tamamlanması amacıyla ikmal ihalesine çıkılmış, ancak düzenlenen 

ihaleye herhangi bir teklif gelmediğinden iptal edilmiştir. Gemi Adamları ve Kılavuz 

Kaptanlar Eğitim Merkezi ikmal işi için 2024 yılı sonunda yeniden ihale yapılmış olup 

2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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5. 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN 

KAPASİTE ARTIŞI 

5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

2024 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite 

artışları Tablo 6’da sunulmuştur. 

        Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Proje No 2024H03-233718 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

  İSTE Hizmet Binaları Proje Hizmet Alımı İşinin Bitirilmesi 
Hedeflenen kapasite 
gerçekleştirilmiştir. 

 
5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

2024 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen 

kapasite artışları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı 
Derslik ve Merkezi Birimler 
Projesi 

Proje No 2016H03-2681 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

  Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşi   Yapım işi devam etmektedir. 

  Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşi 
  Hedeflenen kapasite    
  gerçekleştirilmiştir. 

  Teknik Birimler Hizmet Binası İşi   Yapım işi devam etmektedir. 

  İskenderun Meslek Yüksekokulu Yapım İşi   Yapım işi devam etmektedir. 

  İskenderun Meslek Yüksekokulu Atölyeler (Hayırsever- Eymir      
  Vakfı- Makine ve Metalürji Atölyeleri ile Meydan Düzenlemesi)    
  Yapım İşi 

  Hedeflenen kapasite       
  gerçekleştirilmiştir. 

  İskenderun Meslek Yüksekokulu Atölyeler (Hayırsever- TÜVTURK    
  Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi-   
  Otomotiv Atölyesi) Yapım İşi 

  Yapım işi devam etmektedir. 

  İSTE Merkezi Kafeterya Binası ve Çevre Düzenlemesi I Etap    
  Yapım İşi 

  Hedeflenen kapasite  
  gerçekleştirilmiştir. 
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5.3. Kampüs Altyapısı Projesi  

2024 yılı Kampüs Altyapısı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları 

Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi  

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı   Kampüs Altyapısı Projesi 

Proje No 2020H03-151514 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

  İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı    
  Yapım İşi 

  Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  İMYO Moloz Taşınması ve Saha Tesviyesi Yapılması  
  Yapım İşi 

  Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  İskenderun MYO Metalürji ve Makine Atölyelerine Elektrik  
  Hattı Çekilmesi Yapım İşi 

  Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Kurum Personeli Eli İle Yürütülen Altyapı Çalışmaları İçin  
  Malzeme Alımı 

  Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

5.4. Muhtelif İşler Projesi  

2024 yılı Muhtelif İşler Projesi “Bakım-Onarım” kapsamında hedeflenen ve 

gerçekleşen kapasite artışları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım) 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje No 2024H03-233722 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

  İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarımı Yapılması Yapım İşi 
Hedeflenen kapasite 
gerçekleştirilmiştir. 

  Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. Güçlendirme ve Çeşitli    
  Birimlerimde Onarım Tadilat Yapım İşi 

  Hedeflenen kapasite    
  gerçekleştirilmiştir. 

  Hangar ve Atölyeler Binası Servis Kutusu ve Sayaç Montajı Yapım İşi 
  Hedeflenen kapasite    
  gerçekleştirilmiştir. 

  Mimarlık Fakültesi İle MESEM Binası Klima Sistemi Onarım İşi 
  Hedeflenen kapasite  
  gerçekleştirilmiştir. 

  Denizcilik Meslek Yüksekokulu Derslik Tadilat Yapım İşi 
  Hedeflenen kapasite  
  gerçekleştirilmiştir. 

  Kazıcı-Yükleyici İş Makinesi Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı 
  Hedeflenen kapasite  
  gerçekleştirilmiştir. 

  Kurum Personeli Eli İle Yürütülen Bakım-Onarım Çalışmaları İçin  
  Malzeme Alımı 

  Hedeflenen kapasite  
  gerçekleştirilmiştir. 
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2024 yılı Muhtelif İşler Projesi “Makine-Teçhizat” kapsamında hedeflenen ve 

gerçekleşen kapasite artışları Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje No 2024H03-233722 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

  Büro Malzemesi Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Zebra Perde Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Bariyer Sisteminin Yenilenmesi   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Tüketime Yönelik Malzeme Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Muhtelif Malzeme Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Lazer Yazıcı ve Yer Temizleme Makinesi Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Tepsi Toplama Arabası Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

 
2024 yılı Muhtelif İşler Projesi “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” kapsamında 

hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje No 2024H03-233722 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

  Projeksiyon Cihazı Alımı Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Bilgisayar Monitörü  Alımı   Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Bilgisayar, Lazer   
  Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon Cihazı Alımı 

  Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

  Bilgisayar Bileşenleri Alımı 
 

  Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 
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5.5. Yayın Alımları Projesi  

2024 yılı Yayın Alımları Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite 

artışları Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12. Yayın Alımları Projesi  

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Yayın Alımları Projesi 

Proje No 2024H03-233720 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Piri Keşif Aracı Alım İşi Hedeflenen kapasite 
gerçekleştirilmiştir. 

5.6. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi 

2024 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında hedeflenen ve 

gerçekleşen kapasite artışları Tablo 13’te sunulmuştur. 

Tablo 13. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi  

Sektör 
DHK (Teknolojik Araştırma) 

Proje Adı 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

Proje No 2017K12-15021 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Üniversitemiz Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı mal ve malzeme alımı 
Hedeflenen kapasite 
gerçekleştirilmiştir. 
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6. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 
  

2024 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 172.500.000 TL ödenek tahsis 

edilmiş olup 60.754.000 TL ödenek eklemiş ve 5.783.000 TL ödenek düşülmüş olup 

toplam kullanılabilir ödenek 227.471.000 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 

75.802.718 TL harcama yapılmış, harcanmayan 151.668.282 TL ise yıl sonunda tenkis 

edilmiştir. Yapılan harcamanın ödeneğe oranı % 33’tür. 

Tablo 14. Sektör Bazında Ödenek Durum Bilgisi 

Sektör 

2024 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları 

Özel Bütçe 

KBÖ Eklenen Düşülen Toplam  Harcama 

Eğitim (Yükseköğretim) 150.500.000₺ 48.604.000₺ 5.783.000₺ 193.321.000₺ 55.090.497₺ 

Eğitim (Beden Eğitimi ve 
Spor) 

5.000.000₺ 12.150.000₺ - 17.150.000₺ 17.079.186₺ 

DHK (Teknolojik 
Araştırma) 

17.000.000₺ - - 17.000.000₺        3.633.035₺ 

Genel Toplam 172.500.000₺ 60.754.000₺ 5.783.000₺ 227.471.000₺ 75.802.718₺ 

 

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev 

ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını 

simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık 

amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını 

hükme bağlamıştır. 

Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “Kamu 

yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından 

izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, 

Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.” denilmektedir. Bu 

doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme 
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Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 

ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların 

değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin 

kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım 

ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. 

Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla 

karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak 

mümkündür; 

a. Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, 

Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden 

farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve 

genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen 

ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit 

planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman 

programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan 

yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir. 

b. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama 

ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte 

değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır. 

c. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun 

olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır. 

d. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen 

döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar 

kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen 

projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2024 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

19 

7. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI 

 7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü 

 7.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri  

2024 yılı içerisinde Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri kapsamında 1 adet proje 

faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 5.904.000 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 15. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve 

Bitiş 

Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

İSTE Hizmet Binaları Proje 
Hizmet Alımı 

Etüt-Proje 
 04.04.2024 
01.08.2024 

100 

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında hazırlanan “İSTE Hizmet Binası 

Proje Hizmet Alımı” işine ait bilgiler Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16. İSTE Hizmet Binaları Proje Hizmet Alımı  

İhale Tarihi 27.02.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 5.904.000₺ 

Sözleşme Tarihi 27.03.2024 

Yer Teslim Tarihi 04.04.2024 

İşin Süresi 120 Gün 

İş Bitim Tarihi 01.08.2023 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

5.904.000₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 
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 7.1.2. Muhtelif İşler Projesi  

2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi “Büyük Bakım Onarım” kapsamında 7 

adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup toplam 29.751.668 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 17. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım) 

Sıra 

No 
Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve Bitiş 

Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

   1 
İSTE Çeşitli Birimlerde 
Deprem Hasarı Onarım 
Yapım İşi 

Gayrimenkul 
Büyük Onarım 

      2023-2024 100 

2 

Barbaros Hayrettin Gemi 
İnşaatı ve Denizcilik Fak. 
Güçlendirme ve Çeşitli 
Birimlerimde Onarım Tadilat 
Yapım İşi 

Gayrimenkul 
Büyük Onarım 

2024-2024 100 

3 
Hangar ve Atölyeler Binası 
Servis Kutusu ve Sayaç 
Montajı Yapım İşi 

Gayrimenkul 
Büyük Onarım 

2024-2024 100 

4 
Mimarlık Fakültesi İle 
MESEM Binası Klima 
Sistemi Onarım İşi 

Gayrimenkul 
Büyük Onarım 

2024-2024 100 

5 
Denizcilik Meslek 
Yüksekokulu Derslik Tadilat 
Yapım İşi 

Gayrimenkul 
Büyük Onarım 

2024-2024 100 

6 
Kazıcı-Yükleyici İş Makinesi 
Bakım ve Onarımı Hizmet 
Alımı 

Bakım Onarım 2024-2024 100 

7 

Kurum Personeli Eli İle 
Yürütülen Bakım-Onarım 
Çalışmaları İçin Malzeme 
Alımı 

Bakım Onarım 2024-2024 100 
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2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “İSTE Çeşitli Birimlerde 

Deprem Hasarı Onarım Yapım İşi” ne ait bilgiler Tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo 18. İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarım Yapım İşi  

İhale Tarihi 07.08.2023 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 41.979.460₺ 

Sözleşme Tarihi 01.09.2023 

Yer Teslim Tarihi 05.09.2023 

İşin Süresi 90 Gün 

İş Bitim Tarihi 03.12.2023 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

41.979.460₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%)  100 

 2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “Barbaros Hayrettin 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Güçlendirme ve Çeşitli Birimlerinde Onarım 

Tadilat Yapım İşi” ne ait bilgiler Tablo 19’da verilmiştir. 

Tablo 19. Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 

Güçlendirme, Onarım ve Tadilat Yapım İşi Tablosu 

İhale Tarihi 03.01.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 24.005.979₺ 

Sözleşme Tarihi 02.02.2024 

Yer Teslim Tarihi 07.02.2024 

İşin Süresi 120 Gün 

İş Bitim Tarihi 05.06.2024 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

24.005.979₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 
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2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi “Makine-Teçhizat” kapsamında 8 adet 

alım faaliyeti gerçekleştirilmiş olup toplam 2.509.872 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 20. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) 

Sıra 

No 
Alt Proje 

Karakte-

ristik 
İhale Türü 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlan-

ma Oranı 

(%) 

1 Büro Malzemesi Alımı Mefruşat 
Doğrudan 
Temin(22/d) 

01.04.2024 
27.06.2024 

100 

2 Zebra Perde Alımı Mefruşat 
Doğrudan 
Temin(22/d) 

05.07.2024 
09.08.2024 

100 

3 
Bariyer Sisteminin 
Yenilenmesi 

Makine -
Teçhizat 

Doğrudan 
Temin(22/d) 

29.04.2024 
15.05.2024 

100 

4 
Tüketime Yönelik Malzeme 
Alımı  

Mefruşat 
Doğrudan 
Temin(22/d) 

04.10.2024 
25.12.2024 

100 

5 Muhtelif Malzeme alımı Mefruşat 
Doğrudan 
Temin(22/d) 

04.12.2024 
11.02.2025 

100 

6 
Lazer Yazıcı ve Yer 
Temizleme Makinesi Alımı 

Makine -
Teçhizat  

Doğrudan 
Temin(22/d) 

04.12.2024 
18.12.2024 

100 

7 
Tepsi Toplama Arabası 
Alımı 

Makine -
Teçhizat 

Doğrudan 
Temin(22/d) 

04.12.2024 
04.12.2024 

100 

8 
Kalorifer Yakıtı ve Motorin 
Alımı İhalesi 

Yakıt 
Alım İşi 

Açık İhale 
Usülü 

17.10.2024 
31.12.2025 

100 

2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “Kalorifer Yakıtı ve Motorin 

Alımı İhalesi” ne ait bilgiler tablo 21’de gösterilmiştir. 

Tablo 21. Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı 

İhale Tarihi 24.09.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 492.300₺ 

Sözleşme Tarihi 17.10.2024 

İşin Süresi 412 gün 

İş Bitim Tarihi 31.12.2025 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) 30 
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2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi “Yazılım-Donanım” kapsamında 5 adet 

alım gerçekleştirilmiş olup toplam 3.559.292 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 22. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım) 

Sıra 

No 
Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlan-

ma Oranı 

(%) 

1 
Microsoft Eğitim Çözümleri ve 
Eğitim Lisansı Alımı 

Yazılım-Donanım 
13.06.2024-
03.07.2024 

100 

2 Projeksiyon Cihazı Alımı Yazılım-Donanım 
20.09.2024-
11.10.2024 

100 

3 Bilgisayar Monitörü Alımı Yazılım-Donanım 
12.11.2024-
06.12.2024 

100 

4 
Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Tarayıcı, 
Projeksiyon Cihazı Alımı 

Yazılım-Donanım 
28.11.2024-
19.12.2024 

100 

5 Bilgisayar Bileşenleri Alımı  Yazılım-Donanım 
03.12.2024-
20.12.2024 

100 

2024 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında “Microsoft Eğitim Çözümleri 

ve Eğitim Lisansı Alımı İşine” ait bilgiler tablo 23’te gösterilmiştir. 

Tablo 23. Microsoft Eğitim Çözümleri ve Eğitim Lisansı Alımı 

İhale Tarihi 13.06.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 321.592₺ 

Sözleşme Tarihi 03.07.2024 

İşin Süresi 365 gün 

İş Bitim Tarihi 03.07.2025 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

321.562₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 75 
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 7.1.5. Yayın Alımı Projesi 

2024 yılı içerisinde Yayın Alımı Projesi Kapsamında 1 adet yazılım alımı 

gerçekleştirilmiş olup 106.500 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 24. Yayın Alımı Projesi  

Sıra 

No 
Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

1 Piri Keşif Aracı Alımı Yazılım 
02.01.2024 
31.12.2024 

100 

2024 yılı içerisinde Yayın Alımları Projesi Kapsamında gerçekleştirilen “Piri Keşif 

Aracı Alım İşine” ait bilgiler tablo 25’te gösterilmiştir. 

Tablo 25. Yayın Alımı Projesi  

İhale Tarihi 01.01.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 106.500₺ 

Sözleşme Tarihi 02.01.2024 

İşin Süresi 365 Gün 

İş Bitim Tarihi 31.12.2024 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

106.500₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 
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 7.1.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 7 adet proje 

faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 26. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

Sıra 

No 
Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

1 
Gemi Adamları ve Kılavuz 
Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım 
İşi 

Eğitim 2020-2025 58 

2 
Hangar ve Atölyeler Binası Yapım 
İşi 

(1.500 m²) 12.11.2021 100 

3 Teknik Birimler Hizmet Binası Eğitim 06.11.2022 - 

4 
İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Yapım İşi 

(4.000 m²) 2023-2026 - 

5 

İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Atölyeler (Hayırsever- Eymir Vakfı- 
Makine ve Metalürji Atölyeleri ile 
Meydan Düzenlemesi) Yapım İşi 

Hizmet Binası 
(5.000 m²) 

2024-2027 100 

6 

İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Atölyeler (Hayırsever- TÜVTURK 
Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları 
Yapım ve İşletim Anonim Şirketi-
Otomotiv Atölyesi) Yapım İşi 

Eğitim 
Merkezi 

(10.650 m²)) 
21.11.2023 - 

7 
İSTE Merkezi Kafeterya Binası ve 
Çevre Düzenlemesi I Etap Yapım 
İşi 

Eğitim 
Merkezi 

(2.830 m²)) 
11.10.2024 99 
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 2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşine” ait 

bilgiler tablo 27’de gösterilmiştir. 

Tablo 27. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşi  

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 1.500 m2 

İhale Tarihi 23.12.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 4.039.731₺ 

Sözleşme Tarihi 25.09.2020 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi 180 gün 

İş Bitim Tarihi - 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

2.197.925₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 54 

2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşine ait bilgiler tablo 28’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 28. Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşi  

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 4.000 m2 

İhale Tarihi 05.10.2021 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 24.980.541₺ 

Sözleşme Tarihi 09.11.2021 

Yer Teslim Tarihi 12.11.2021 

İşin Süresi 360 Gün 

İş Bitim Tarihi 06.11.2022 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

24.980.541₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 
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2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen “Teknik Birimler Hizmet Binası Yapım İşine” ait bilgiler tablo 29’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 29. Teknik Birimler Hizmet Binası Yapım İşi  

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 5.000 m2 

İhale Tarihi 23.12.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) - 

Sözleşme Tarihi İhale süreci devam etmektedir. 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi 550 Gün 

İş Bitim Tarihi - 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) - 

2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen “İskenderun Meslek Yüksekokulu Yapım İşi” ne ait bilgiler tablo 30’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 30. İskenderun Meslek Yüksekokulu Yapım İşi  

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 10.650  m2 

İhale Tarihi 06.01.2025 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) - 

Sözleşme Tarihi İhale süreci devam etmektedir. 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi 720 Gün 

İş Bitim Tarihi - 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) - 

 



 

 

2024 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

28 

2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen “İskenderun Meslek Yüksekokulu Atölyeler (Hayırsever- Eymir Vakfı- 

Makine ve Metalürji Atölyeleri ile Meydan Düzenlemesi)  Yapım İşi” ne ait bilgiler tablo 

31’de gösterilmiştir. 

Tablo 31. İskenderun Meslek Yüksekokulu Atölyeler Yapım İşi (Bağış I) 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 2.830  m2 

İhale Tarihi İhale süreci devam etmektedir. 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) - 

Sözleşme Tarihi 14.07.2023 

Yer Teslim Tarihi 21.11.2023 

İşin Süresi - 

İş Bitim Tarihi 11.10.2024 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 

         2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen “İskenderun Meslek Yüksekokulu Atölyeler (Hayırsever- TÜVTURK 

Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi-Otomotiv Atölyesi) 

Yapım İşi” ne ait bilgiler tablo 32’dse gösterilmiştir. 

Tablo 32. İskenderun Meslek Yüksekokulu Atölyeler Yapım İşi (Bağış II) 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 800 m2 

İhale Tarihi İhale süreci devam etmektedir. 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) - 

Sözleşme Tarihi 11/03/2024 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi - 

İş Bitim Tarihi - 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) - 
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         2024 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 

gerçekleştirilen “İSTE Merkezi Kafeterya Binası ve Çevre Düzenlemesi I Etap Yapım 

İşi Proje Bilgi Tablosu” na ait bilgiler tablo 33’te gösterilmiştir. 

Tablo 33. İSTE Merkezi Kafeterya Binası ve Çevre Düzenlemesi I Etap Yapım 

İşi  

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 500 m2 

İhale Tarihi 24.07.2024 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 10.805.077₺ 

Sözleşme Tarihi 12.08.2024 

Yer Teslim Tarihi 14.08.2024 

İşin Süresi 150 Gün 

İş Bitim Tarihi 10.01.2025 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

8.292.082₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 99 

 7.1.7. Kampüs Altyapısı Projesi  

2024 yılı içerisinde Kampüs Altyapı Projesi kapsamında 4 adet proje faaliyeti 

gerçekleştirilmiş olup 3.380.749 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 34. Kampüs Altyapısı Projesi  

  

Sıra 

No 
Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

1 
İskenderun Teknik 
Üniversitesi Merkez 
Kampüs Altyapı Yapım İşi 

Galeri Hattı-Su 
Hattı-
Kanalizasyon 

01.12.2022 100 

2 
İMYO Moloz Taşınması ve 
Saha Tesviyesi Yapılması 
Yapım İşi 

Saha Tesviye-
Deprem 
Çalışması 

15.07.2023 100 

3 

İskenderun MYO Metalürji 
ve Makine Atölyelerine 
Elektrik Hattı Çekilmesi 
Yapım İşi 

Elektrik Altyapısı 2024-2024 100 

4 

Kurum Personeli Eli İle 
Yürütülen Altyapı 
Çalışmaları İçin Malzeme 
Alımı 

Kanalizasyon-
Enerji Altyapısı 

2024-2024 100 
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2024 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen 

“İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşi” ne ait bilgiler tablo 

35’te gösterilmiştir. 

Tablo 35. İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşi  

İhale Tarihi 07.11.2023 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 3.008.610₺ 

Sözleşme Tarihi 30.11.2022 

Yer Teslim Tarihi 01.12.2022 

İşin Süresi 225 Gün 

İş Bitim Tarihi 01.12.2024 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

3.008.611₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 

 2024 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen 

“İMYO Moloz Taşınması ve Saha Tesviyesi Yapılması Yapım İşi ”ne ait bilgiler tablo 

36’da gösterilmiştir. 

Tablo 36. İMYO Moloz Taşınması ve Saha Tesviyesi Yapılması Yapım İşi  

İhale Tarihi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d 
maddesi kapsamında (Doğrudan Temin) 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 420.000₺ 

Sözleşme Tarihi 31.12.2024 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi - 

İş Bitim Tarihi - 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 
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2024 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen 

“İskenderun MYO Metalürji ve Makine Atölyelerine Elektrik Hattı Çekilmesi Yapım İşi” 

ne ait bilgiler tablo 37’de gösterilmiştir. 

Tablo 37. İskenderun MYO Metalürji ve Makine Atölyelerine Elektrik Hattı 

Çekilmesi Yapım İşi  

İhale Tarihi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d 
maddesi kapsamında (Doğrudan Temin) 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 595.000₺ 

Sözleşme Tarihi - 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi - 

İş Bitim Tarihi - 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

- 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 

 

2024 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen 

“Kurum Personeli Eli İle Yürütülen Altyapı Çalışmaları İçin Malzeme Alımı” na ait bilgiler 

tablo 38’de gösterilmiştir. 

Tablo 38. Kurum Personeli Eli İle Yürütülen Altyapı Çalışmaları İçin Malzeme 

Alımı Yapım İşi  

İhale Tarihi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d 
maddesi kapsamında (Doğrudan Temin) 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 146.100₺ 

Sözleşme Tarihi 01.01.2024 

Yer Teslim Tarihi - 

İşin Süresi 365 Gün 

İş Bitim Tarihi 31.12.2024 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2024 
itibariyle) 

146.100₺ 

Fiziki Gerçekleşme(%) 100 
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7.2. DHK Sosyal Sektörü (Teknolojik Araştırma) 

7.2.1. Merkezi Araştırma Laboratuvar Projesi 

2024 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Laboratuvar Projesi Kapsamında 6 adet 

hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup 3.633.035 TL harcama yapılmıştır. 

Tablo 39. Merkezi Araştırma Laboratuvar Projesi  

Sıra 

No 
Alt Proje Karakteristik 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

1 
Depremde Hasar Gören 
Cihazların Bakım 
Onarımı 

Bakım-Onarım 
05.07.2024 
05.07.2024 

100 

2 
Depremde Hasar Gören 
Cihazların Bakım 
Onarımı 

Bakım-Onarım 
16.08.2024 
16.08.2024 

100 

3 
Depremde Hasar Gören 
Cihazların Bakım 
Onarımı 

Bakım-Onarım 
14.10.2024 
14.10.2024 

100 

4 
Depremde Hasar Gören 
Cihazların Bakım 
Onarımı 

Bakım-Onarım 
14.10.2024 
14.10.2024 

100 

5 
Depremde Hasar Gören 
Cihazların Bakım 
Onarımı 

Bakım-Onarım 
23.10.2024 
23.10.2024 

100 

6 
Depremde Hasar Gören 
Cihazların Bakım 
Onarımı 

Bakım-Onarım 
17.12.2024 
17.12.2024 

100 
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8. Tamamlanan Projeler Listesi 

8.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi  

2024 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere 

ilişkin bilgiler Tablo 40’ta verilmiştir. 

Tablo 40. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu 

Proje 

Numarası 
Karakteristik Bilgi Proje Sahibi Kuruluş 

2024H03-

233718 

İSTE Hizmet Binaları Proje Hizmet 
Alımı 

İskenderun Teknik 
Üniversitesi 

 

8.2. Muhtelif İşler Projesi   

2024 yılı Muhtelif İşler Projesi “Büyük Bakım Onarım” kapsamında tamamlanan 

faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 41’de verilmiştir. 

Tablo 41. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım) Tablosu 

Proje 

Numarası 
Karakteristik Bilgi 

Proje Sahibi 

Kuruluş 

2021H03-

167629  

İSTE Çeşitli Birimlerde Deprem Hasarı Onarım Yapım 

İşi 

İskenderun 

Teknik 

Üniversitesi 

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. 

Güçlendirme ve Çeşitli Birimlerimde Onarım Tadilat 

Yapım İşi 

Hangar ve Atölyeler Binası Servis Kutusu ve Sayaç 

Montajı Yapım İşi 

Mimarlık Fakültesi İle MESEM Binası Klima Sistemi 

Onarım İşi 

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Derslik Tadilat Yapım 

İşi 

Kazıcı-Yükleyici İş Makinesi Bakım ve Onarımı Hizmet 

Alımı 

Kurum Personeli Eli İle Yürütülen Bakım-Onarım 

Çalışmaları İçin Malzeme Alımı 
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2024 yılı Muhtelif İşler Projesi “Makine-Teçhizat” kapsamında tamamlanan 

faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 42’de verilmiştir. 

Tablo 42. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)  

Proje Numarası Karakteristik Bilgi 
Proje Sahibi 

Kuruluş 

2024H03-

233722  

 

Büro Malzemesi Alımı 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

Zebra Perde Alımı 

Bariyer Sisteminin Yenilenmesi 

Tüketime Yönelik Malzeme Alımı  

Muhtelif Malzeme alımı 

Lazer Yazıcı ve Yer Temizleme Makinesi 
Alımı 

Tepsi Toplama Arabası Alımı 

Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı İhalesi 

2024 yılı Muhtelif İşler Projesi “Yazılım-Donanım” kapsamında tamamlanan 

faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 43’te verilmiştir. 

Tablo 43. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım) 

Proje Numarası Karakteristik Bilgi 
Proje Sahibi 

Kuruluş 

2024H03-

233722  

Projeksiyon Cihazı Alımı 

İskenderun 

Teknik 

Üniversitesi 

Bilgisayar Monitörü Alımı 

Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon 
Cihazı Alımı 

Bilgisayar Bileşenleri Alımı 
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8.5. Yayın Alım Projesi  

2024 yılı Yayın Alım Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler 

Tablo 44’te verilmiştir. 

Tablo 44. Yayın Alım Projesi  

Proje Numarası Karakteristik Bilgi Proje Sahibi Kuruluş 

2024H03-

233720 
Piri Keşif Aracı Alımı 

İskenderun Teknik 
Üniversitesi 

8.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

2024 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere 

ilişkin bilgiler Tablo 45’te verilmiştir. 

Tablo 45. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

Proje Numarası Karakteristik Bilgi Proje Sahibi Kuruluş 

2016H03- 

2681   

Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşi 

İskenderun Teknik 
Üniversitesi 

İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Atölyeler (Hayırsever- Eymir Vakfı- 
Makine ve Metalürji Atölyeleri ile 
Meydan Düzenlemesi) Yapım İşi 

8.7. Kampüs Altyapı Projesi 

2024 yılı Kampüs Altyapı Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin 

bilgiler Tablo 46’da verilmiştir. 

Tablo 46. Kampüs Altyapı Projesi  

Proje Numarası Karakteristik Bilgi Proje Sahibi 
Kuruluş 

2020H03- 

151521 

İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez 
Kampüs Altyapı Yapım İşi 

İskenderun 

Teknik 

Üniversitesi 

İMYO Moloz Taşınması ve Saha Tesviyesi 
Yapılması Yapım İşi 

İskenderun MYO Metalürji ve Makine 
Atölyelerine Elektrik Hattı Çekilmesi Yapım İşi 

Kurum Personeli Eli İle Yürütülen Altyapı 
Çalışmaları İçin Malzeme Alımı 
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9. ÖNERİLER 

Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesinin; 

yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl 

artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Firmaların yüksek ihale tenzilatları 

nedeniyle işin yapım aşamasında güçlükler yaşanmaktadır. Döviz fiyatlarında olan 

dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik 

tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar, inşaat maliyetlerinin artışına neden 

olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin 

göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında 

mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve 

gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. 

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin yatırım 

bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca hızlı karşılanması, bu 

üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır. 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, 

yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda 

sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler 

yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.
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Tablo 47. 2024 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu(₺) 

SEKTÖR 
PROJE 
SAYISI 

PROJE TUTARI 
2024 SONU 
KÜMÜLATİF 
HARCAMA 

ETÜD PROJE 
DEVAM EDEN  

PROJELER 
YENİ PROJELER 2024 YATIRIMI 

DIŞ 
KREDİ 

TOPLAM 
DIŞ 

KREDİ 
TOPLAM 

DIŞ 
KREDİ 

TOPLAM 
DIŞ 

KREDİ 
TOPLAM 

DIŞ 
KREDİ 

TOPLAM 
DIŞ 

KREDİ 
TOPLAM 

Tarım              

Madencilik              

İmalat              

Enerji              

Ulaştırma- 
Haberleşme              

Turizm              

Konut              

Eğitim 
(Yükseköğreti
m) 

5  645.901.347  73.202.398  2.000.000  110.000.000  38.500.000  150.500.000 

Sağlık              

Eğitim (Beden 
Eğitimi ve 
Spor) 

1  17.150.000  17.079.186  -  5.000.000  -  5.000.000 

DKH-İktisadi              

DKH-
(Teknolojik 
Araştırma) 

1  65.600.000  5.576.998  -  17.000.000  -  17.000.000 

Genel 
Toplam 

  728.651.347  95.858.583  2.000.000  132.000.000  38.500.000  172.500.000 
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