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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü 

bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve 

girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0’a eklemlenen bir 

üniversite olmuştur. 

Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına 

sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına 

katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi gereğince 

hazırlanması gereken 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda; yatırım proje 

uygulamaları, sonuçları, ödenekleri, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ve 

karşılaşılan sorunlara yer verilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanmıştır. 

Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için 

gereken özveriyi gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2020 Yılı 

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 

   

 

Prof. Dr. Tolga DEPCİ 
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1. GENEL DEĞERLENDİRME 

1.1. Kuruluş Tarihçesi  

Üniversitemiz 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı 

Kanun ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek-160 maddesi 

ile kurulmuştur. 

1.2. Akademik ve İdari Birimler 

 Üniversitemiz akademik birimleri 7 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 1 

konservatuar ve 7 enstitü, idari birimler ise Genel Sekreterliğe bağlı 10 birimden oluşmaktadır. 

Ayrıca Üniversitemizde 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 8 koordinatörlük faaliyet 

göstermektedir. 

Fakülteler  

 Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 

 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 

 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

 Mimarlık Fakültesi 

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

 Turizm Fakültesi 

 Yüksekokul 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

Meslek Yüksekokulları 

 Denizcilik Meslek Yüksekokulu 

 Dörtyol Meslek Yüksekokulu 

 Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 

 İskenderun Meslek Yüksekokulu 

 Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Konservatuvar 

 Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı 

Enstitüler 

 Bilişim Enstitüsü 

 Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 

 Demir-Çelik Enstitüsü 

 Enerji Enstitüsü 

 Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü 
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Genel Sekreterliğe Bağlı İdari Birimler 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 Hukuk Müşavirliği 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Koordinatörlükler 

 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü 

 İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE) Genel Koordinatörlüğü 

 Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü 

 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 

 Uzaktan Bilgisayarlı Öğretim Merkezi (UBÖM) Koordinatörlüğü 

1.3. Misyon ve Vizyon 

Misyon 

 İskenderun Teknik Üniversitesi’nin misyonu; “bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye 

dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal 

faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve girişimci mezunlar 

yetiştirmek” olarak belirlenmiştir. 

 Vizyon 

 İskenderun Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; “Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-sanayi-

kamu-toplum” bütünleşmesini sağlayarak Türkiye’nin inovasyon odaklı kalkınma modeline 

katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu önceleyen bir ‘Teknoversite’ 

olmak” olarak belirlenmiştir.  
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1.4. Temel Değerlerimiz 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlke ve Değerlerine Bağlılık 

 Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık  

 Yenilikçilik 

 Bilimsellik 

 Etik Değerlere Bağlılık 

 Girişimcilik 

 Evrensellik 

 Sosyal Sorumluluk 

 Paydaş Odaklılık 

 Hesap Verilebilirlik 

 Çevreye Duyarlılık 

1.5. Amaç ve Hedefler  

Stratejik Amaç 1- Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak 

Hedef-1 Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam 

edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek 

Hedef-2 Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, kongre, 

sergi, konser vb.) sayısını arttırmak 

Hedef-3 Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak 

Hedef-4 Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak 

Hedef-5 Kütüphane kaynaklarını arttırmak 

Stratejik Amaç 2- Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini 

güçlendirmek 

Hedef-1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak 

Hedef-2 Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek 

Hedef-3 Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla 

faydalanmasını sağlamak 

Hedef-4 Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak 

Hedef-5 Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını artmak 

 Stratejik Amaç 3- Uluslararası işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak 

 Hedef-1 Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını arttırmak 

 Hedef-2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak 

 Hedef-3 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı 

ve öğrenci sayısını arttırmak 
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 Hedef-4 Üniversite araştırma faaliyetlerinde aldığı uluslararası fonlara dayalı proje 

sayısını arttırmak 

 Hedef-5 Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini 

artırmak 

 Stratejik Amaç 4- Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak 

 Hedef-1 Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak 

 Hedef-2 Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak 

 Hedef-3 Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet sayısını 

arttırmak 

 Hedef-4 Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak 

 Stratejik Amaç 5- Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını 

tamamlamak ve güçlendirmek 

 Hedef-1 Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını tamamlamak ve iyileştirmek 

 Hedef-2 Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek 

 Hedef-3 Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak 

 Hedef-4 Üniversite yerleşkelerinin çevre dengesi gözetilerek yeşil ve sosyal alan 

altyapılarını düzenlemek 

2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI 

 Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan, “Özel Bütçeli” bir kurumdur. 
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Üniversitemizin 2020 yılı yatırım projelerinin finansman kaynağına göre dağılımı Tablo 

1’de gösterilmiştir. Üniversitemize 2020 yılında 24.750.000 ₺ hazine yardımı gerçekleşmiş 

olup, 3.500.000 ₺ ise likit karşılığı ödenek ekleme yöntemi ile toplam yatırım ödeneği 

28.250.000 ₺’ye ulaşılmıştır. Ayrıca Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 300.000 ₺ Muhtelif İşler 

Projesinde 4.500.000 ₺ Kampüs Altyapısı Projesinde 1.200.000 ₺ olmak üzere toplam 

6.000.000 ₺ projeler arası aktarım yöntemi ile Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 

aktarılmıştır. 

Tablo 1. 2020 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı 

Sektör 
Proje 

Numarası 
Proje Adı 

2020 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları 

Özel Bütçe 

Hazine  Öz Gelir Eklenen Düşülen Toplam 

E
ğ
it

im
 (

Y
ü

k
se

k
ö
ğ

re
ti

m
) 

2020H03-

151506 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 
400.000 ₺ - - 300.000 ₺ 100.000 ₺ 

2020H03-

151521 
Muhtelif İşler  12.000.000 ₺ - - 4.500.000 ₺ 7.500.000 ₺ 

2020H03-

151508 
Yayın Alımları  500.000 ₺  - - - 500.000 ₺ 

2016H03-2681 
Derslik ve Merkezi 

Birimler 
5.180.912 ₺ - - - 5.180.912 ₺ 

2020H03-

151514 
Kampüs Altyapısı 2.169.088 ₺  - - 1.200.000 ₺ 969.088 ₺ 

Eğitim (Beden 

Eğitimi ve Spor) 
2017H05-3604 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
2.500.000 ₺  - 9.500.000 ₺ - 12.000.000 ₺ 

DHK (Teknolojik 

Araştırma) 

2017K12-

15021 

Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı 
2.000.000 ₺  - - - 2.000.000 ₺ 

Genel Toplam 24.750.000 ₺  - 9.500.000 ₺ 6.000.000 ₺ 28.250.000 ₺ 

  

 Grafik 1. 2020 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı  
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Üniversitemizin 2020 yılı yatırım harcamalarının bütçe verilerine göre dağılımı Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 2020 Yılı Bütçe Verilerine Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı 

Eko. 

Kod 
Gider Türü 2020 KBÖ Eklenen  Düşülen 

Toplam 

Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Harcama 

Oranı (%) 

06.1 
Mamul Mal 

Alımları 
12.000.000 ₺ 0 ₺ 4.535.000 ₺ 7.465.000 ₺ 5.977.281 ₺ 49,96 

06.3 
Gayri Maddi Hak 

Alımları 
500.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 500.000 ₺ 177.904 ₺ 35,58 

06.5 

Gayrimenkul 

Sermaye Üretim 

Giderleri  

10.250.000 ₺ 8.000.000 ₺ 0 ₺ 18.250.000 ₺ 10.654.746 ₺ 77,49 

06.6 

Menkul Malların 

Büyük Onarım 

Giderleri 

0 ₺ 35.000 ₺ 0 ₺ 35.000 ₺ 28.814 ₺ 82,33 

06.7 

Gayrimenkul 

Büyük Onarım 

Giderleri 

2.000.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 2.000.000 ₺ 546.275 ₺ 27,31 

06 
Sermaye 

Giderleri 
24.750.000 ₺  3.535.000 ₺ 4.535.000 ₺ 28.250.000 ₺ 17.385.020 ₺  61,54 

 

 Grafik 2. 2020 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı  
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 2019 ve 2020 yılı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. 2019 ve 2020 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Verileri 

Proje Adı 

2019 Yılı Yatırım Proje Bilgileri 2020 Yılı Yatırım Proje Bilgileri 

Toplam 

Ödenek 

2019 Yılı 

Harcama 

Gerçekleşme 

Oranı  

Toplam 

Ödenek 

2020 Yılı 

Harcama 

Gerçekleşme 

Oranı  

Eğitim 

(Yükseköğreti

m Sektörü) 

33.650.000 ₺   30.852.033 ₺  91,69 14.250.000 ₺ 8.840.989 ₺ 62,04 

Çeşitli 

Ünitelerin Etüt 

Projesi 

500.000 ₺   5.900 ₺ 1,18 100.000 ₺ 56.640 ₺ 14,16 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

26.150.000 ₺  25.908.532 ₺ 99,08 5.180.912 ₺ 1.977.613 ₺ 56,64 

Kampüs 

Altyapısı 
1.000.000 ₺ 794.994 ₺ 79,50 969.088 ₺ 776.604 ₺ 80,14 

Muhtelif İşler 5.500.000 ₺ 3.662.821 ₺ 66,59 7.500.000 ₺ 5.543.551 ₺ 73,41 

Yayın Alımı 500.000 ₺ 479.785 ₺ 95,96 500.000 ₺  486.581 ₺ 97,32 

Eğitim (Beden 

Eğitimi ve Spor 

Sektörü) 

4.000.000 ₺ 3.656.898 ₺ 91,42 12.000.000 ₺  7.843.889 ₺  65,37  

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
4.000.000 ₺ 3.656.898 ₺ 91,42 12.000.000 ₺ 7.843.889 ₺  65,37 

DHK 

(Araştırma 

Sektörü) 

7.700.000 ₺  6.945.722 ₺ 90,20 2.000.000 ₺ 700.142 ₺ 35,01 

Merkezi 

Araştırma 

Laboratuvarı 

7.700.000 ₺  6.945.722 ₺ 90,20 2.000.000 ₺ 700.142 ₺ 35,01 

Genel Toplam 45.350.000 ₺  41.454.653 ₺ 91,41 28.250.000 ₺ 17.385.020 ₺ 61,54 
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3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ 

 Üniversitemiz hizmetlerini toplam 1.597.671 m2’lik yerleşke alanı üzerindeki 111.186 

m2’lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu açık alanların detayları 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Taşınmazlara Ait Açık Alan ve Mülkiyet Türü Bilgisi 

Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumu (m2) 2019 2020 

Üniversite Hazine Diğer 
Toplam Alan 

(m2) 

Toplam Alan 

(m2) 

Merkez Yerleşke - 798.311 - 798.311 798.311 

Mustafa Yazıcı Devlet 

Konservatuvarı  
- 10.000 - 10.000 10.000 

Deniz Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültesi  
- - 10.000 10.000 10.000 

Tepe Yerleşke 85.216 104.563 - 189.779 189.779 

Karayılan Yerleşkesi 23.615 - - 23.615 23.615 

Kuzuculu Yerleşkesi - 556.860 - 556.860 556.860 

Sarıseki Yerleşkesi - 9.104 - 9.104 9.104 

Toplam 108.831 1.478.840 10.000 1.597.671 1.597.671 
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 Üniversitemize ait taşınmazların kapalı alan bilgisi Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Taşınmazlara Ait Kapalı Alan Bilgisi 

Yerleşke  Hizmet Birimi Yapım Yılı 
Toplam Alan 

(m2) 

Merkez Yerleşke 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
2019 15.113 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi (Ek Bina)  
2012 8.455 

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve 

Denizcilik Fakültesi 
2014 12.698 

Mimarlık Fakültesi 2020 17.380 

Kütüphane Bilgi Keşif Merkezi 2019 10.140 

Gastronomi ve Fuar Merkezi 2019 8.689 

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi 
2014 3.253 

Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü 
2020 85 

Açık Spor Tesisleri 2012 6.487 

Deniz Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi Yerleşkesi 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Fakültesi 
- 2.741 

Mustafa Yazıcı Devlet 

Konservatuvarı Yerleşkesi 

Mustafa Yazıcı Devlet 

Konservatuvarı 
2007 5.540 

İdari Bina 2007 474 

İskenderun Meslek Yüksekokulu 

Yerleşkesi 

İskenderun Meslek Yüksekokulu 1990 10.981 

Kapalı Spor Salonu 1990 2.250 

Makine Bölümü Atölyesi 1990 460 

Otomotiv Bölümü Atölyesi 1990 310 

İnşaat Bölümü Atölyesi 1990 535 

Dörtyol Meslek Yüksekokulu 

Yerleşkesi 
Dörtyol Meslek Yüksekokulu 2001 5.591 

Genel Toplam 111.186 
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4. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN 

KAPASİTE ARTIŞI 

4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

 Merkez Kampüs içerisinde bulunan bina, tesis, ana ve ara yollar, galeri hatları, peyzaj 

alanları, dikili ağaçlar ile diğer fiziki birimlerin sayısal verilerinin okuması yapılarak hali hazır 

haritası yapılmış ve yine aynı çalışma kapsamında Merkez Kampüsün eğim ve yükseklik 

bilgilerinin yer aldığı plankotesi hazırlanmıştır. Merkez Kampüs alt yapısının kapsamında 

yapımı planlanan doğal gaz dağıtım sisteminin uygulama projeleri hizmet alımı yoluyla 

hazırlatılmıştır. 

4.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2020 yılı yatırım programında dört proje 

yer almaktadır. Bu projelerden Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi ilk defa 

2020 yılında yatırım programına alınmış, Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Merkezi 

Derslik projeleri önceki yatırım programlarında yer almaktadır. 

 Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi projesi yapım işi ihalesi 2020 

yılında yapılmış olup, yüklenici ile aynı yıl içerisinde sözleşme imzalanarak yükleniciye yer 

teslimi yapılmıştır. Yapım işine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, yapım işi sözleşmesi 

uyarınca projenin 27/05/2021 tarihinde tamamlanarak, muayene ve kabul işlemleri sonrasında 

hizmete alınması planlanmaktadır. 

 İhalesi 2017 yılında yapılan Mimarlık Fakültesi hizmet binası 2020 yılında tamamlanarak 

hizmete alınmıştır. İhalesi 2017 yılında yapılan Merkezi Kütüphane hizmet binası 2019 yılında 

tamamlanarak hizmet alınmıştır. Merkezi Kütüphane yapım işine ilişkin kesin hesap ödemesi 

2020 yılında yapılmış olup, söz konusu proje tamamlanmıştır. Merkezi Derslik projesi 2020 

yılında da yatırım programında yer alan, devam eden projeler arasında olup, bu projeye iz 

ödenek ile programda yer verilmiştir. Merkezi Derslik projesi için 2020 yılında ödenek 

sağlanmadığından ihalesi yapılamamıştır. 

4.3. Kampüs Altyapı Projesi  

 İhalesi 2019 yılında yapılan ve aynı yıl çalışmaları tamamlanan: Merkez Kampüs Peyzaj 

Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi ve Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin kesin 

hesap ödemeleri 2020 yılında yapılmıştır. 

 İhalesi 2020 yılında başlanılan: İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşi, 

Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol 

Döşemesi Yapım İşi, Merkez Kampüs Anayol Güzergahlarında Bordür Yapılması yapım işleri 

aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. 
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 Merkez Kampüs alt yapısının kapsamında yapımı planlanan doğal gaz dağıtım sisteminin 

yapına ilişkin hazırlanan, İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi 2020 

yılında ihale edilmiş ve yüklenici ile sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır. Doğal 

gaz dağıtım sistemi 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak sisteminin hizmete alınması 

planlanmaktadır. 

4.4. Muhtelif İşler Projesi 

 İhalesi 2019 yılında yapılan: Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve 

Tadilat Yapım İşi ile İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım yapım işlerinin kesin hesap 

ödemeleri 2020 yılında yapılmıştır. 

 Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşi, Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı 

Yapım İşi, Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım 

İşi, İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi, İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave 

Priz, Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşi ile İskenderun Meslek 

Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşleri 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

 2020 yılında ihalesi yapılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve 

Tadilat Yapım İşi ile Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşine ilişkin sözleşme ve 

yer teslim işlemleri 2020 yılında yapılarak bu yapım işleri kapsamındaki imalat çalışmalarına 

başlanılmıştır. Yukarıda bahse konu olan yapım işleri 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması 

planlanmaktadır. 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2020 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

tarafından birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Arazi Ölçüm Cihazı Alımı, Merkezi 

Yemekhane Binasına Mobilya, Modüler Bantlı Konveyör Alımı, Büro Malzemesi, Yangın 

Söndürmeye Yönelik Malzeme, Merkezi Yemekhane Mutfak Ekipmanları, Yol Süpürme 

Makinesi, Traktör, Taşınabilir Bilgisayar ve Lazer Yazıcı, İletişim Ünitesi ve Tam Yüz 

Maskesi, Paravan, Kompakt Arşiv Dolabı, 4 Grup Cihaz ve Laboratuvar Malzemesi, 73 Kalem 

Makine ve Cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Dijital Kürsü 

Alımı, Sunucu Alımı Makine, Çift Yüzlü Kart Yazıcı Alımı, Bilgisayar-Kabinet-Güç Kaynağı-

Yazıcı Alımı, Switch Alımı Makine, Masaüstü Bilgisayar ve Yazıcı Alımı, Hardisk ve 

Yedekleme Ünitesi alımları gerçekleştirilmiştir. 

4.5. Yayın Alım Projesi  

Yayın Alımları Projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde 4 ayrı elektronik veri tabanı alımı 

gerçekleştirilmiş ve karşılığında 486.581 ₺ ödeme yapılmıştır. 
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4.6. Açık ve Kapalı Spor Projesi 

Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşi 2017 yılı Aralık ayında ihale edilerek, çalışmalara 2018 

yılı ocak ayında başlanılmıştır. Kapalı Spor Kompleksi yapım işi kapsamında 2020 yılı sonu 

itibariyle fiziki ilerleme %79 oranına ulaşmıştır. Bahse konu olan projenin 2021 yılı içerisinde 

tamamlanması öngörülmektedir. 

4.7. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 adet alt proje yer 

almaktadır. İlgili projeler kapsamında Üniversitemizin Araştırma ve Laboratuvar ihtiyacını 

karşılamak amacı ile Makine-Teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.  

5. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA  HEDEFLENEN VE VE GERÇEKLEŞEN 

KAPASİTE ARTIŞI 

5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite 

Artışı 

 2020 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

Tablosu 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Proje No 2020H03-151506 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

İlgili Proje Kapsamında Harita ve Plankote Hazırlama işinin 

yapılması planlanmıştır. 
2 adet etüt-proje hizmeti gerçekleştirilmiştir. 
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5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen 

Kapasite Artışı Tablosu 

2020 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite 

artışları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite 

Artışı Tablosu 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

Proje No 2016H03-2681 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Mimarlık Fakültesinin 

yapılması 
Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Merkezi Kütüphanenin 

yapılması 
Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Gemi Adamları ve 

Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezinin yapılması 
Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

5.3. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı  

2020 yılı Kampüs Altyapısı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 8’de 

sunulmuştur. 

Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Kampüs Altyapısı Projesi 

Proje No 2020H03-151514 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Merkez Kampüs bünyesinde peyzaj düzenlemeleri ve yol yapımı Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi 

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkezi Kütüphanenin çevre 

düzenlemesinin yapılması 
Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkez Kampüs içerisinde bisiklet 

yolunun yapılması 
İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşi 

Merkez Kampüs içerisinde muhtelif yol döşeme işinin yapılması 
Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi 

Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşi 

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkez Kampüs bünyesinde 

bordür yapımı 
Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapılması 

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Merkez Kampüs bünyesinde 

doğalgaz altyapı çalışmalarının yapılması 
İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi 
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5.4. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı  

 2020 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen 

kapasite artışları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu 

(Bakım-Onarım) 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje No 2020H03-151521 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan binaların ödenek 

limitleri dahilinde bakım ve onarımlarının yapılması 

planlanmıştır. 

Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

5.5. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

(Makine-Teçhizat) 

 2020 yılı Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen 

kapasite artışları Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu 

(Makine-Teçhizat) 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje No 2020H03-151479 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Üniversitemiz birimleri makine, teçhizat, bilgisayar, 

yazılım, altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması 

planlanmıştır. 

Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 
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5.6. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı 

(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 

 2020 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kapsamında hedeflenen 

ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu 

(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 

Proje No 2020H032680 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılan web 

otomasyonları, yazılım uygulamaları vb. program lisans ve 

lisans güncellemelerinin yapılması planlanmıştır. 

Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir. 

5.7. Yayın Alımları Projesi Kapsamında Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı 

 2020 yılı Yayın Alımları Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları 

Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12. Yayın Alımları Projesi Hedeflenen Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablosu  

Sektör Eğitim (Yükseköğretim) 

Proje Adı Yayın Alımları Projesi 

Proje No 2020H03-151477 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Elektronik Yayın Alımları 

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığının 2020 yılı içerisinde yapmış 

olduğu Elektronik Yayın Alımları 

gerçekleştirilmiştir. 
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5.8. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen 

Kapasite Artışı 

 2020 yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen 

kapasite artışları Tablo 13’de sunulmuştur. 

Tablo 13. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite 

Artışı Tablosu  

Sektör Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor) 

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 

Proje No 2017H05-3604 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 

Üniversitemiz kampüs yerleşkesinde Kapalı Spor 

Kompleksi yapım işinin tamamlanması planlanmıştır. 

Hedeflenen kapasite 2021 yılı içerisinde 

tamamlanması öngörülmektedir. 

5.9. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Hedeflenen ve 

Gerçekleşen Kapasite Artışı 

 2020 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen 

kapasite artışları Tablo 14’de sunulmuştur. 

Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Hedeflenen ve Gerçekleşen 

Kapasite Artışı Tablosu  

Sektör DHK (Teknolojik Araştırma) 

Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

Proje No 2017K12-15021 

Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite 
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6. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 

 2020 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 24.750.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş 

olup, 3.500.000 ₺ ödenek eklemesi ile kullanılabilir ödenek 28.250.000 ₺’ye ulaşmıştır. Tahsis 

edilen ödenekten 17.385.020 ₺ harcama yapılmış, harcanmayan 10.864.980 ₺ ise yılsonunda 

tenkis edilmiştir. Yapılan harcamanın ödeneğe oranı % 61,54'tür. 

Tablo 15. Sektör Bazında Ödenek Durum Bilgisi 

Sektör 

2020 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları 

Özel Bütçe 

Ödenek  Eklenen Düşülen Toplam Harcama  

Eğitim (Yükseköğretim) 20.250.000 ₺ - 6.000.000 ₺ 14.250.000 ₺ 8.840.989 ₺  

Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor) 2.500.000 ₺  9.500.000 ₺ - 12.000.000 ₺ 7.843.889 ₺ 

DHK (Teknolojik Araştırma) 2.000.000 ₺  - - 2.000.000 ₺ 700.142 ₺ 

Genel Toplam 24.750.000 ₺ 9.500.000 ₺ 6.000.000 ₺ 28.250.000 ₺ 17.385.020 ₺ 

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve 

sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını 

oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında 

kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine 

dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.  

Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “…Kamu yatırım 

projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın 

Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir…” denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan 

Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli 

kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. 

Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine 

getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli 

işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir 
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takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu 

şekilde sıralamak mümkündür;  

a. Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz 

iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize 

edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe 

ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman 

programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu 

doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın 

son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun 

yaratabilmektedir.  

b. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve 

finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek 

harcama programına bağlanmaktadır.  

c. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve 

itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.  

d. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner 

sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. 

Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin 

gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır. 

7. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI 

7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü Projeleri 

7.1.1. Kampüs Alt Yapısı 

 2020 yılı içerinde Kampüs Altyapı Projesi kapsamında 6 adet proje faaliyeti 

gerçekleştirilmiş olup, 1.077.722 ₺ kümülatif hakkediş ödemesi yapılmıştır. 

 Kampüs Altyapı Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 16’da 

verilmiştir. 
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Tablo 16. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Alt Proje  Karakteristik  
Başlama ve Bitiş 

Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve 

Yol Yapım İşi 

Kampüs İçi Yol ve 

Peyzaj Düzenlemesi 

28.08.2019 

25.12.2019 
100 

Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi 

Yapım İşi 
Peyzaj Düzenlemesi 

25.12.2019 

14.01.2020 
100 

İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet 

Yolu Yapım İşi 

Kampüs İçi Yol 

Yapım İşi 

05.08.2020 

30.03.2020 
100 

Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, 

Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar 

Arasında Yol Döşemesi Yapım İşi 

Kampüs İçi Yol 

Yapım İşi 

23.03.2020 

30.03.2020 
100 

Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında 

Bordür Yapım İşi 
Çevre Düzenlemesi 

16.03.2020 

30.03.2020 
100 

İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz 

Altyapı Yapım İşi 
Doğalgaz Altyapısı 

04.12.2020 

03.03.2021 
100 

 Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve 

Yol Yapım İşine ilişkin bilgiler Tablo 17’de sunulmuştur. 

Tablo 17. Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 25.07.2019 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 399.401 ₺ 

Sözleşme Tarihi 27.08.2019 

Yer Teslim Tarihi 28.08.2019 

İşin Süresi 120 (Gün) 

İş Bitim Süresi 25.12.2019 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 392.445 ₺  

Fiziki Gerçekleşme (%) 100  
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 Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi 

Yapım İşine ait bilgiler Tablo 18’de verilmiştir.  

Tablo 18. Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 30.10.2019 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 107.900 ₺ 

Sözleşme Tarihi 11.12.2019 

Yer Teslim Tarihi 16.12.2019 

İşin Süresi 30 (Gün) 

İş Bitim Süresi 14.01.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 107.900 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet 

Yolu Yapım İşine ait bilgiler Tablo 19’da verilmiştir. 

Tablo 19. İSTE Bisiklet Yolu Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 05.08.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 108.047 ₺ 

Sözleşme Tarihi 05.08.2020 

Yer Teslim Tarihi 05.09.2020  

İşin Süresi 30 (Gün) 

İş Bitim Süresi 18.08.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 108.047 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

  

 



2020 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
21 

 Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, 

Yemekhane ve Merkezi Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 

20’de verilmiştir. 

Tablo 20. Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi 

Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 23.03.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 110.796 ₺ 

Sözleşme Tarihi 23.03.2020 

Yer Teslim Tarihi 23.03.2020  

İşin Süresi 8 (Gün) 

İş Bitim Süresi 30.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 110.796 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında 

Bordür Yapım İşine ait bilgiler Tablo 21’de verilmiştir. 

Tablo 21. Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşine Ait 

Bilgiler 

İhale Tarihi 16.03.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 104.314 ₺ 

Sözleşme Tarihi 16.03.2020 

Yer Teslim Tarihi 16.03.2020 

İşin Süresi 20 (Gün) 

İş Bitim Süresi 30.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 104.314 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 
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 Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz 

Altyapı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 22’de verilmiştir. 

Tablo 22. İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 03.11.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 453.237 ₺ 

Sözleşme Tarihi 03.12.2020 

Yer Teslim Tarihi 04.12.2020  

İşin Süresi 90 (Gün) 

İş Bitim Süresi 03.03.2021 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 254.220 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100  

7.1.2. Muhtelif İşler (Büyük Bakım-Onarım) 

 2020 yılı içerinde Muhtelif İşler Projesi kapsamında 10 adet proje faaliyeti 

gerçekleştirilmiş olup, 855.069 ₺ kümülatif hakkediş ödemesi yapılmıştır. 

Tablo 23. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler  

Alt Proje  Karakteristik  
Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım 

Onarım ve Tadilat Yapım İşi 
Büyük Onarım 

15.11.2019 

30.12.2019 
100 

İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım Büyük Onarım 
17.12.2019 

14.02.2020 
100 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım 

Onarım ve Tadilat Yapım İşi 
Büyük Onarım 

01.12.2020 

30.03.2021 
50 

Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı 

Yapım İşi 
Büyük Onarım 

21.12.2020 

05.03.2021 
50 

Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi 

Yapım İşi 
Büyük Onarım 

11.02.2020 

14.02.2020 
100 

Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşi Büyük Onarım 
09.03.2020 

23.03.2020 
100 
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Alt Proje  Karakteristik  
Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve 

Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşi 
Büyük Onarım 

19.03.2020 

23.03.2020 
100 

İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo 

Değişimi Yapım İşi 
Büyük Onarım 

19.03.2020 

23.03.2020 
100 

İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, 

Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik 

Besleme Yapım İşi 

Büyük Onarım 
06.05.2020 

12.05.2020 
100 

İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu 

Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi 
Büyük Onarım 

02.12.2020 

16.12.2020 
100 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım 

Onarım ve Tadilat Yapım İşine ait bilgiler Tablo 24’te verilmiştir. 

Tablo 24. Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım 

İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 30.10.2019 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 347.676,00 ₺ 

Sözleşme Tarihi 14.12.2019 

Yer Teslim Tarihi 05.12.2019 

İşin Süresi 45 (Gün) 

İş Bitim Süresi 30.12.2019 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 309.048 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 
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 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım Yapım 

İşine ait bilgiler Tablo 25’de verilmiştir. 

Tablo 25. İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 30.10.2019 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 121.299 ₺ 

Sözleşme Tarihi 13.12.2019 

Yer Teslim Tarihi 17.12.2019 

İşin Süresi 60 (Gün) 

İş Bitim Süresi 14.02.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 121.299 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım 

Onarım ve Tadilat Yapım İşine ait bilgiler Tablo 26’da verilmiştir. 

Tablo 26. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım 

İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 19.10.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 873.318 ₺ 

Sözleşme Tarihi 27.11.2020 

Yer Teslim Tarihi 01.12.2020 

İşin Süresi 120 (Gün) 

İş Bitim Süresi 30.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  83.702 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 40 
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 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı 

Yapım İşine ait bilgiler Tablo 27’de verilmiştir. 

Tablo 27. Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilat Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 13.11.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 379.159 ₺ 

Sözleşme Tarihi 16.12.2020 

Yer Teslim Tarihi 21.12.2020 

İşin Süresi 75 (Gün) 

İş Bitim Süresi 30.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  0 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme 40 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi 

Yapım İşine ait bilgiler Tablo 28’de verilmiştir. 

Tablo 28. Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 11.02.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 52.006 ₺ 

Sözleşme Tarihi 11.02.2020 

Yer Teslim Tarihi 11.02.2020 

İşin Süresi 2 (Gün) 

İş Bitim Süresi 14.02.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  52.006 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 
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 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım 

İşine ait bilgiler Tablo 29’da verilmiştir. 

Tablo 29. Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 11.02.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 52.699 ₺ 

Sözleşme Tarihi 09.03.2020 

Yer Teslim Tarihi 09.03.2020 

İşin Süresi 7 (Gün) 

İş Bitim Süresi 16.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  52.699 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data 

ve Telefon Tesisat Döşemesi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablo 30. Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi 

Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 19.03.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 93.750 ₺ 

Sözleşme Tarihi 19.03.2020 

Yer Teslim Tarihi 19.03.2020 

İşin Süresi 6 (Gün) 

İş Bitim Süresi 23.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  93.750 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 
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 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo 

Değişimi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 31’de verilmiştir. 

Tablo 31. İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 19.03.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 71.390 ₺ 

Sözleşme Tarihi 19.03.2020 

Yer Teslim Tarihi 19.03.2020 

İşin Süresi 6 (Gün) 

İş Bitim Süresi 23.03.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  71.390 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, 

Data, Telefon ve Mutfak Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşine ait bilgiler Tablo 32’de 

verilmiştir. 

Tablo 32. İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak 

Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 06.05.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 34.513 ₺ 

Sözleşme Tarihi 06.05.2020 

Yer Teslim Tarihi 06.05.2020 

İşin Süresi 6 (Gün) 

İş Bitim Süresi 12.05.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  34.513 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 
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 Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu 

Dış Cephe Tadilatı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 33’de verilmiştir. 

Tablo 33. İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım 

İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 02.12.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 36.662 ₺ 

Sözleşme Tarihi 02.12.2020 

Yer Teslim Tarihi 02.12.2020 

İşin Süresi 14 (Gün) 

İş Bitim Süresi 16.12.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  36.662 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

7.1.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

 2020 yılı içerinde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2 adet proje faaliyeti 

gerçekleştirilmiş olup, 31.12.2020 tarihi itibari ile toplam 56.640 ₺ proje hakkediş ödemesi 

yapılmıştır.  

Tablo 34. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Alt Proje  Karakteristik  
Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve 

Plankote Hazırlama Hizmet Alımı 
Etüt-Proje 

12.02.2020 

28.02.2020 
100 

İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz 

Altyapı Uygulama Projesi Hazırlama 

Hizmet Alımı 

Etüt-Proje 
27.05.2020 

30.06.2020 
100 
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 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve 

Plankote Hazırlama Hizmet Alımı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 35’te verilmiştir. 

Tablo 35. Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı 

Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 12.02.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 21.240 ₺ 

Sözleşme Tarihi 12.02.2020 

Yer Teslim Tarihi 12.02.2020 

İşin Süresi 30 (Gün) 

İş Bitim Süresi 28.02.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  21.240 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan İskenderun Teknik Üniversitesi 

Doğalgaz Altyapı Uygulama Projesi Hazırlama Hizmet Alımına ait bilgiler Tablo 36’da 

verilmiştir. 

Tablo 36. Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote Hazırlama Hizmet Alımı 

Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 13.05.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 35.400 ₺ 

Sözleşme Tarihi 27.05.2020 

Yer Teslim Tarihi 12.02.2020 

İşin Süresi 30 (Gün) 

İş Bitim Süresi 30.06.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı  35.400 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 
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7.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

 2020 yılı içerinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 4 adet proje faaliyeti 

gerçekleştirilmiş olup, 56.787.436 ₺ kümülatif hakkediş ödemesi yapılmıştır.  

Tablo 37. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen 

Faaliyetler 

Alt Proje  Karakteristik  
Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

Mimarlık Fakültesi Eğitim (16.985 m2) 2016-2021 100 

Merkezi Kütüphane Kütüphane (11.500 m2) 2017-2020 100 

Gemi Adamları ve Kılavuz 

Kaptanlar Eğitim Merkezi  
Eğitim (16.985 m2) 2020-2021 40 

Merkezi Derslik  Eğitim (16.985 m2) 2018-2022 - 

 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Mimarlık Fakültesi Yapım İşine 

ait bilgiler Tablo 38’de verilmiştir. 

Tablo 38. Mimarlık Fakültesi Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 07.04.2017 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 36.655.000 ₺ 

Sözleşme Tarihi 23.08.2017 

Yer Teslim Tarihi 08.09.2017 

İşin Süresi 933 (Gün) 

İş Bitim Süresi 17.01.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 30.593.418 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100  
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 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Merkezi Kütüphane Yapım İşine 

ait bilgiler Tablo 39’da verilmiştir. 

Tablo 39. Merkezi Kütüphane Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 03.05.2017 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 25.602.524 ₺ 

Sözleşme Tarihi 23.08.2017 

Yer Teslim Tarihi 06.09.2017 

İşin Süresi 580 (Gün) 

İş Bitim Süresi 09.04.2019  

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 25.602.524 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 100 

 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Gemi Adamları ve Kılavuz 

Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşine ait bilgiler Tablo 40’ta verilmiştir. 

Tablo 40. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşine Ait 

Bilgiler 

İhale Tarihi 21.08.2020 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 3.697.000 ₺ 

Sözleşme Tarihi 21.08.2020 

Yer Teslim Tarihi 30.09.2020 

İşin Süresi 240 (Gün) 

İş Bitim Süresi 27.05.2021 

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 591.494 ₺ 

Fiziki Gerçekleşme (%) 40 
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7.2. Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü 

7.2.1. Kapalı Spor Kompleksi Projesi 

 Üniversitemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Sektörü kapsamında yürütülen Kapalı 

Spor Kompleksi Projesi Yapım İşinin %79’u tamamlanmış olup, ilgili proje kapsamında 

19.122.617 ₺ kümülatif hakkediş ödemesi yapılmıştır. 

 Kapalı Spor Kompleksi Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 

41’de verilmiştir. 

Tablo 40. Kapalı Spor Kompleksi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Alt Proje  Karakteristik  
Başlama ve Bitiş 

Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

Kapalı Spor Kompleksi 
Spor Kompleksi 

(6.500 m²) 

29/01/2018 

03/01/2021 
79 

 Kapalı Spor Kompleksi Projesi kapsamında yapılan Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine 

ait bilgiler Tablo 42’de verilmiştir. 

Tablo 42. Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşine Ait Bilgiler 

İhale Tarihi 08/12/2017 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 20.090.922 ₺ 

Sözleşme Tarihi 23.01.2018 

Yer Teslim Tarihi 29/01/2018 

İşin Süresi 1.077 (Gün) 

İş Bitim Süresi 03/01/2021   

Yapılan Ödeme Tutarı (Kümülatif Ödeme Tutarı) 19.122.617 ₺  

Fiziki Gerçekleşme 79 
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7.3. DHK-Teknolojik Araştırma Sektörü 

7.3.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi 

 2020 yılı içerisinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında; 2 alt proje ile 

Makine ve Teçhizat alımı gerçekleştirilmiş olup, ilgili alt projeler nezdinde toplam 700.142,07 

₺ harcama gerçekleşmiştir.  

Tablo 43. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen 

Faaliyetler 

Alt Proje  2020 Yılı Harcaması  İhale Tarihi 
Tamamlanma 

Oranı (%) 

4 Grup Cihaz ve Laboratuvar Malzemesi 

Alımı 
158.261 ₺ 12.10.2020 100 

73 Kalem Makine ve Cihaz Alımı 541.880 ₺ 30.09.2020 100 

7.4. Hibe Yatırım Projeleri 

7.4.1. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası 

 Üniversitemiz ve hayırsever Nuri ÜYSEN arasında imzalan protokol ile Merkez 

Kampüste Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası’nın yapımına karar verilmiştir. Necla 

ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası’nın yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup, 

2021 yılında projenin tamamlanması planlanmaktadır. 

Tablo 44. Necla ÜYSEN Mediko-Sosyal Hizmet Binası Yapım İşine Ait Bilgiler 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 1.520 m2 

Bağışçı Nuri ÜYSEN 

Yapım Maliyeti 2.166.000 ₺ 

İşe Başlama Tarihi 27.07.2017 

İş Bitiş Tarihi - 

Durum  
Ek Protokol kapsamında süre verilmiş olup, 

yapım işi devam etmektedir. 
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8. Tamamlanan Projeler Listesi 

8.1. Kampüs Altyapısı Projesi 

 2020 yılı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler 

Tablo 45’de sunulmuştur. 

Tablo 45. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler 

Proje  Alt Proje  Proje Sahibi Kuruluş 

2020H03-151514 Kampüs 

Altyapısı 

Merkez Kampüs Peyzaj Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi 

İskenderun Teknik Üniversitesi  

Merkezi Kütüphane Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

İskenderun Teknik Üniversitesi Bisiklet Yolu Yapım İşi 

Merkez Kampüs Mimarlık Fakültesi, Yemekhane ve Merkezi 

Laboratuvar Arasında Yol Döşemesi Yapım İşi 

Merkez Kampüs Anayol Güzergâhlarında Bordür Yapım İşi 

İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi 

8.2. Muhtelif İşler Projesi  

 2020 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 

46’te sunulmuştur. 

Tablo 46. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler 

Proje  Alt Proje  Proje Sahibi Kuruluş 

2020H03-151521 

Muhtelif İşler  

Mühendislik ve Merkezi Laboratuvar Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

İMYO Makine Atölyesi Bakım Onarım 

Merkezi Yemekhane Granit Yer Döşemesi Yapım İşi 

Çeşitli Birimlerde Asansör Tadilatı Yapım İşi 

Merkezi Kütüphane Binası Prizli Masa Data ve Telefon Tesisat Döşemesi 

Yapım İşi 

İskenderun Meslek Yüksekokulu Trafo Değişimi Yapım İşi 

İSTE Gastronomi ve Fuar Merkezi İlave Priz, Data, Telefon ve Mutfak 

Mekanik Elektrik Besleme Yapım İşi 

İskenderun Meslek Yüksekokulu Spor Salonu Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi 
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8.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  

 2020 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin 

bilgiler Tablo 47’de sunulmuştur. 

Tablo 47. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler 

Proje  Alt Proje  Proje Sahibi Kuruluş 

 2016H03-2681 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 

Merkez Kampüs Hali Hazır Harita ve Plankote 

Hazırlama Hizmet Alımı 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz 

Altyapı Uygulama Projesi Hazırlama Hizmet 

Alımı 

 

8.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde tamamlanan 

faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 48’de sunulmuştur. 

Tablo 48. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler 

Proje  Alt Proje  Proje Sahibi Kuruluş 

2016H03-2681 

Derslik ve Merkezi 

Birimler Projesi 

Mimarlık Fakültesi İskenderun Teknik 

Üniversitesi Merkezi Kütüphane 
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9. Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporları 

9.1. Mimarlık Fakültesi Projesi 

 Mimarlık Fakültesine Yapım İşine ait Proje Tamamlama Raporu Tablo 49’da 

sunulmuştur. 

Tablo 49. Mimarlık Fakültesi Yapım İşine Ait Tamamlama Raporu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

1. Proje No  2016H03-2681  

2. Proje Adı Mimarlık Fakültesi  

3. Sektör/Alt Sektör 
Eğitim-Yüksek Öğretim                                

Merkezi Derslik ve Birimler 
 

4. Proje Amacı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi  

5. Proje Yeri  İskenderun/Hatay  

6. Karakteristiği Eğitim (16.985 m2)  

7. Fiziki Hedefi   

8. Başlama-Bitiş Tarihi 08.09.2017-17.01.2020  

9. Proje Sözleşmesi Tarihi 23.08.2017 İhale Sözleşme Bedeli 36.655.000 ₺ 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

36.655.000,00 ₺       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 

Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

2017  3.890.875 ₺   3.890.875 ₺  

2018  11.534.213 ₺   11.534.213 ₺  

2019  14.287.663 ₺   14.287.663 ₺  

2020  880.667 ₺   880.667 ₺  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Fayda 

Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları 

artırılmıştır 
Projenin Kalkınma Eksenleri ve 

Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkıları 

Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı imkanları 

artırılmıştır 

Yapılan İşler-Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri 

ve Nasıl Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel 

sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 

Dersler 
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9.2. Merkezi Kütüphane Projesi 

 Merkezi Kütüphane Yapım İşine ait Proje Tamamlama Raporu Tablo 49’da sunulmuştur. 

Tablo 50. Merkezi Kütüphane Yapım İşine Ait Tamamlama Raporu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2016H03-2681  

Proje Adı Merkezi Kütüphane  

Sektör/Alt Sektör 
Eğitim-Yüksek Öğretim 

Merkezi Derslik ve Birimler 
 

Proje Amacı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi  

Proje Yeri  İskenderun/Hatay  

Karakteristiği Kütüphane (11.500 m2)  

Fiziki Hedefi 10.140 m2 hizmet binası  

Başlama-Bitiş Tarihi 06.09.2017-09.04.2019  

Proje Sözleşmesi Tarihi 23.08.2017 
İhale Sözleşme 

Bedeli 
25.659.000 ₺ 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

25.659.000,00 ₺       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 2020 Yılı Fiyatlarıyla 

Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

2017  4.022.974 ₺   4.022.974 ₺  

2018  13.896.403 ₺   13.896.403 ₺  

2019  7.147.653 ₺   7.147.653 ₺  

2020  591.494 ₺   591.494 ₺  

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Fayda 

Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı 

imkanları artırılmıştır 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkıları 

Eğitim öğretim ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılması için fiziki altyapı 

imkanları artırılmıştır 

Yapılan İşler-

Uygulamada Karşılaşılan 

Sorunlar-Nedenleri ve 

Nasıl Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve 

bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 

Merkezi Kütüphane Yapım işi 2019 yılında tamamlanarak aynı yıl geçici kabulü 

yapılıştır. Yapım işinin kesin hesap ödemesi 2020 yılında yapılmıştır. 
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10. ÖNERİLER  

 Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesinin; yatırımların 

tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden 

olduğu düşünülmektedir. Firmaların yüksek ihale tenzilatları nedeniyle işin yapım aşamasında 

güçlükler yaşanmaktadır. Döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri 

olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar, inşaat 

maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman 

Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare 

koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.  

 Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe 

tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca hızlı karşılanması, bu Üniversitelerin fiziksel 

kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 

yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda 

bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna 

yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir. 
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 Tablo 51. 2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL) 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2019 Yıl Sonu Kümülâtif 

Harcama 

2020 Yılı Program Ödenek 

(KBÖ) 
2020 Yılı Revize Ödenek 

2020 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdî 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Kredi Öz Kaynak Kredi 
Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 
Kredi Öz Kaynak Toplam 

Tarım - - - - - - - - - - - - - - - 

Madencilik - - - - - - - - - - - - - - - 

İmalat - - - - - - - - - - - - - - - 

Enerji - - - - - - - - - - - - - - - 

Ulaştırma-

Haberleşme 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Turizm - - - - - - - - - - - - - - - 

Konut - - - - - - - - - - - - - - - 

Eğitim 6 - 136.609 - - 110.359 - - 22.750 - - 26.250 - - 16.685 

Sağlık - - - - - - - - - - - - - - - 

Devlet Kamu 

Hizmetleri 

(DKH) 

1 - 9.700 - - 6.946 - - 2.000 - - 2.000 - - 700 

DKH-İktisadi - - - - - - - - - - - - - - - 

DKH-Sosyal - - - - - - - - - - - - - - - 

Genel Toplam 7 - 146.309 - - 122.773 - - 24.750 - - 28.250 - - 17.385 
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