
 

2018 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Mart-2019 

 

İskenderun 
 



 



           

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

     Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin çoğalmasını 

ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete dönüşmesine imkân veren 

eğitim/öğretim ve araştırma kurumlarıdır. 

       İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizim temel hedefimiz, kendine özgü bir eğitim/öğretim ve 

araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve teknolojiye odaklanan ‘özgün’ bir 

Üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil, üreten, heyecanını 

hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, 

herkesin kendini bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusundayız.  Daima 

Üniversite-Sanayi-Kamu-Toplum” dörtlü sarmal işbirliği ve sosyal inovasyon çerçevesinde çalışarak; yerel, 

ulusal ve evrensel problemlere kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Biz “insana” yatırım yapmak istiyoruz. 

Belki biraz yeniyiz, ama heyecanlıyız. İşte bu heyecanla, kendini arayan ve bulmak isteyen ve de bir 

“Üniversite” hayali olan herkesi “birlikte başarmak” için İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bekliyoruz. 

Söz veriyoruz! Daima doğruyu, iyiyi, güzeli ve yeniyi arayan ve elbette bulanan bir Üniversite olacağız. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25. maddesinde kamu idarelerinin “Kamu 

yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart 

ayı sonuna kadar bir rapor halinde Cumhurbaşkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sayıştay 

Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir.  

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çerçevesi çizilen yeni mali 

yönetim sisteminin öngördüğü hesap verme sorumluluğunun temel dokümanlarından biri olan 2018 yılı 

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

                                      

   

                                                                 

                                                                                                                   

  

Prof. Dr. Türkay DERELİ 

Rektör 
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1.  GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 

1.1- KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI:  

 

Üniversitemiz, 2018 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı; 

 

A- Özel Bütçe  

1. Hazine Yardımı  

2. Öz Gelir 

 

Üniversitemizin 2018 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: 2018 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar                          

Sektör 
Proje 

Numarası 
Proje Adı 

2018 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları 

Özel Bütçe 
Toplam 

Hazine Öz gelir 

E
ğ
it

im
 

(Y
ü
k
se

k
ö
ğ
re

ti
m

) 

2018H032670 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi 
500.000,00 0,00 500.000,00 

2018H032680 
Muhtelif İşler 

Projesi 
6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 

2018H032690 
Yayın Alımı 

Projesi 
750.000,00 0,00 750.000,00 

2016H032680 
Derslik ve Merkezi 

Birimler 
36.575.000,00 0,00 36.575.000,00 

2016H032690 Kampüs Altyapısı 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 

E
ğ
it

im
 

(B
ed

en
 E

ğ
it

im
i 

v
e 

S
p
o
r)

 

2017H050050 
Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
7.622.000,00 0,00 7.622.000,00 

D
K

H
 

(T
ek

n
o
lo

ji
k
 

A
ra

şt
ır

m
a)

 

2017K121610 
Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı 

 

 

 

 

5.200.000,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

5.200.000,00 

 

 

 

Genel Toplam 62.697.000,00 0,00 62.697.000,00 
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2018 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dahil tahsis edilen 

ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

Grafik 1: Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

 

 

1.2- KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ 

Üniversite; 5 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 4 Meslek Yüksekokulu 

ile hizmet vermektedir. Bu birimler hizmetlerini toplam 1.581.813,69 m2’lik yerleşke alanı 

üzerindeki 77.149,39 m2
’lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık 

ve kapalı alanların detayları Tablo 2’de verilmiştir.  

500.000,00

6.650.000,00

750.000,00

36.575.000,00

5.400.000,00

7.622.000,00

5.200.000,00

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Muhtelif İşler Projesi

Yayın Alımı Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler

Kampüs Altyapısı

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Merkezi Araştırma
Laboratuvarı
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Tablo 2: Taşınmaz Durumu (Açık Alan)                                             

 

Tablo 3: Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan) 

Sıra 

No 
Hizmet Biriminin Adı 

Toplam Alan 

(m2) 

      1 Merkez Yerleşke 48.361,39 

1.1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 15.113,39 

1.2. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina (Makine 

Mühendisliği Hizmet Binası) 
8.284,00 

1.3.  Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 14.984,00 

1.4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı 3.493,00 

1.5. Açık Spor Tesisleri 6.487,00 

2 Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 2.500,00 

3 Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi 6.176,00 

3.1. Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvar Binası 5.712,00 

3.2. İdari Bina  474,00 

4 Tepe Yerleşkesi 13.531,00 

4.1. İskenderun Meslek Yüksekokulu Binası 9.976,00 

4.2. Kapalı Spor Salonu 2.250,00 

4,3. Makine Bölümü Atölyesi 460,00 

Sıra 

No 
Yerleşke Adı 

Mülkiyet Durumu (m2 ) 
2017 2018 

 

Toplam Alan 

(m2) 

Toplam Alan 

(m2) Üniversite Hazine Diğer 

1 Merkez Yerleşke 790.794,83 - - 790.794,83 790.794,83 

2 
Mustafa Yazıcı 

Devlet 

Konservatuvarı 

- 10.000,23 - 10.000,23 10.000,23 

3 
Deniz Bilimleri 

ve Teknolojileri 

Fakültesi 

- - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

4 
İskenderun 

Meslek 

Yüksekokulu 

85.216,03 104.563,29 - 189.779,32 189.779,32 

5 Karayılan 

Yerleşkesi 
23.615,08 - - 23.615,08 23.615,08 

6 Dörtyol Meslek 

Yüksekokulu 
- 556.860,00 - 556.860,00 556.860,00 

TOPLAM 108.831,11 1.462.218,35 10.000,00 1.581.049,46 1.581.049,46 
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4.4. Otomotiv Bölümü Atölyesi 310,00 

4.5. İnşaat Bölümü Atölyesi 535,00 

5 Kuzuculu Yerleşkesi 6.581,00 

Genel Toplam 77.149,39 

                                             

1.3- 2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI   

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında; Kampüs altyapısı kapsamında, Trafo ve Dağıtım 

Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi ve Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı 

Hazırlama Hizmet Alımı yapılmıştır.  

Yayın Alımı Projesi kapsamında; 21.803 adet basılı kitap (teknik kitaplar, sosyal içerikli 

kitaplar, dini içerikli kitaplar, yerli ve yabancı kaynaklı referans kitapları) satın alınmıştır. 
 

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında; Elektrik Altyapısı Yapım İşi,  2017 Yılında yapımına 

başlanılan yürüyüş yollarının, KYK öğrenci yurduna kadar uzatılması, İSTE Merkez Kampüs 

Gölet Alanında Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı Çalışması, Muhtelif Altyapı İşleri,  

Merkez Kampüs Master Planı kapsamında bulunan İSTE Göleti’nin çevre ve peyzaj çalışmaları 

ve Yönlendirilebilir Yatay Sondaj yapım işi tamamlanmıştır.  
   

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Tarayıcı, 

Fotoğraf Makinesi, El Telsizi, Buzdolabı, Klima, Su Pınarı, Çalışma Masaları, Dosya Dolapları, 

Çalışma Koltukları, Makam Koltukları, X-Ray Cihazı, ATV, Temizlik Malzemeleri, Ödünç 

Kitap Alma ve Barkot Makinesi, Türk Bayrağı, Prefabrik Konteyner, Elektrikli Süpürge, 

Endüstriyel Halı Yıkama Makinesi, Paspas Arabası, Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi, ve 

Piyona alımı yapılmıştır.  

Ayrıca İskenderun Meslek Yüksekokulunun onarım ve tadilat işi, Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümünün Laboratuvarlarının bakım-onarımı ve çeşitli bakım-

onarım faaliyetleri yapılmıştır. 
 

Merkezi Derslik ve Birimler Projesi kapsamında; Mimarlık Fakültesinin Fiziki 

gerçekleşmesi 51,76 Merkezi Yemekhanenin Fiziki gerçekleşmesi 77,77 ve Merkezi 

Kütüphanenin Fiziki gerçekleşmesi 78,77 olarak tamamlanmıştır.  

 

2018 yılı Yatırım Projeleriyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları proje bazında 

aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.  

 

Tablo 4: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Proje No 2018H032670 

Hedef Yapılan İş 

Üniversitemiz Master Planı 

kapsamında yapımı planlanan bina, 

tesis ve altyapı sistemlerine ilişkin 

uygulama projelerinin hazırlanması 

Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi 

Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı Hazırlama Hizmet 

Alımı 
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Tablo 5: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler 

Derslik ve Merkezi Birimler 

Proje No 2016H032680 

Hedeflenen Yapılan İş 

Mimarlık Fakültesi Yapım İşi 

İhalesinin Yapılarak 2018 Yılında 

İnşaat Çalışmasının %  

100 oranında Tamamlanması 

Mimarlık Fakültesi Yapım İşinin sözleşmeye göre iş bitim süresi 

01.12.2018 olup, yüklenici söz konusu sürede inşaatı geçici kabule 

hazır hale getirememiştir. Yüklenici çalışmalarına, İdarenin izniyle 

cezalı olarak devam etmektedir. Kanun kapsamında işini tasfiye 

etmek için İdaremize başvurmuş ancak müracaatı İdaremizce uygun 

görülmemiştir. Ayrıca kanun kapsamında ilave süre uzatımı almak 

için İdaremize sunulan dilekçesi Hazine ve Maliye Bakanlığına 

iletilmiştir. İnşaatın 30.05.2019 tarihinde tamamlanması 

planlanmaktadır. Tamamlanma oranı % 51,76’dır. 

Merkezi Kütüphane Yapım İşi 

İhalesinin Yapılarak 2018 Yılında 

İnşaat Çalışmalarının % 90 

oranında tamamlanması 

Merkezi Kütüphane Yapım İşinin 2019 yılının ilk çeyreğinde 

tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı % 78,77’dir. 

Merkezi Yemekhane Yapım İşi 

İhalesinin Yapılarak İnşaat 

Çalışmalarının % 85 oranında 

tamamlanması 

Merkezi Yemekhane Yapım İşinin 2019 yılının ilk çeyreğinde 

tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı % 77,77’dir. 

 

Tablo 6: Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler 

Kampüs Altyapısı 

Proje No 2016H032690 

Hedeflenen Yapılan İş 

Merkez Kampüs Elektrik 

Altyapısı-I Yapım İşi 
Merkez Kampüs ana ve ara yolların aydınlatılması yapılmıştır. 

İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları 

Yapım İşi 

2017 Yılında yapımına başlanılan yürüyüş yollarının, KYK 

öğrenci yurduna kadar uzatılması yapılmıştır. 

Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve 

Kanalizasyon İkmali Yapım İşi 

Merkez Kampüsün çevre duvarı ve kanalizasyon altyapısı 

tamamlanmıştır. 

İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj 

Düzenlemesi Yapım İşi 

Merkez Kampüs Master Planı kapsamında bulunan İSTE 

Gölet’nin çevre ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. 
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Tablo 7: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Proje No 2017H050050 

Hedeflenen Yapılan İş 

Kapalı Spor Kompleksi İhalesinin 

Yapılarak 2017 Yılında İnşaat 

Çalışmalarının %43 oranında 

tamamlanması 

Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşi uygulama projeleri 

tamamlanmış, yapım işi ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşme 

imzalanmış ve inşaat çalışmalarının % 37,77’si tamamlanmıştır. 

 

Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Bakım Onarım) 

Muhtelif İşler 

Proje No 2018H032680 

Hedeflenen Yapılan İş 

Çeşitli Bakım Onarım İşleri 

2018-1 Yapım İşi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri A Blok tadilatı ve Barbaros 

Hayrettin GİD Fakültesi Mekanik Tesisat Tadilatı yapılmıştır. 

İskenderun Meslek Yüksekokulunun 

Bakım Onarım ve Tadilatı  

İskenderun MYO Engelli Asansörü yapılmıştır. 

İskenderun MYO Hizmet Binasının dış cephe boyası ile Trafo 

Merkezi onarım ve tadilatı yapılmıştır. 

İSTE Merkez Kampüste Elektrik 

Altyapısı bakım onarım 
Çeşitli Elektrik Bakım Onarımı Yapılmıştır. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Laboratuvarı Bahçe Sondajı Çalışması 
İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Sondaj Çukuru açılmıştır. 

 

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Makine-Teçhizat Alımı) 

Muhtelif İşler 

Proje No 2018H032680 

Hedeflenen Yapılan İş 

Üniversitemiz Yazılımlarının bakım ve 

güncellemelerinin yapılması. 

Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi 

Bilgisayar Yazılım Alımları  

Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) Yazılım Güncellenmesi 

Üniversitemize ait iş makinaları 

sayılarının bakım onarımı. 
Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı 
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Makine ve Teçhizat Alımı. 

Temsil ve Tören Demirbaşları ( Türk Bayrağı Alımı) 

Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı 

Büro Mobilyaları ve Mefruşat Alımı 

Ödünç Kitap Alma ve Barkot Makinesi Alımı 

Fotokopi Makinesi Alımı 

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Buzdolabı, Klima ve 

Su Pınarı) 

Bilgisayar ve Yazıcı Alımları 

Piyano Alımı 

Büro Mefruşatı Alım (Masa-Çalışma ve Misafir Koltuğu) 

Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları (Elektrikli 

Süpürge, Endüstriyel Halı Yıkama Makinesi, Paspas Arabası 

ve Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi) 

Üniversitemiz güvenlik tedbirlerinin 

arttırılması. 

X - Ray Cihazı Alımı, El Telsizi Alımı ve ATV Alımı 

Muhtelif İşler (Güvenlik Kamerası ve Dijital Kayıt Sistemi) 

Araştırma Geliştirme Demirbaş Alımı. Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Alet Alımı 

Öğrencilere Alanlar Yapmak. 
Prefabrik Konteyner Alımı 

Prefabrik Metropol Konteyner Alımı 

 

 

Tablo 10: Yayın Alımı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler  

Yayın Alımı Projesi 

Proje No 2018H032690 

Hedeflenen Yapılan İş 

Üniversitemiz Kütüphanesinin 

yerli ve yabancı kaynaklı 

referans kitaplar alımı 

Basılı Yayın Alımı (21.803 adet) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 İskenderun Teknik Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu   

 

1.4- 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 

 

1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu 

2018 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 36.500.000,00-TL ödenek tahsis 

edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 62.697.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tahsis 

edilen ödenekten 50.129.993,00-TL harcama yapılmış, harcanmayan 12.567.000,00-TL ise 

yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 70,20'dir. 

 

1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar  

Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların 

tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden 

olmaktadır.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22'nci 

maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin 

bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü 

olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu’nun görüşü gereken hallerde, 

ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet 

arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir. 

Ayrıca, Firmaların yüksek ihale tenzilatları nedeniyle işin yapım aşamasında 

karşılaşılan güçlükler ve döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri 

olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar inşaat 

maliyetlerinin artışına neden olmuştur.  

 

2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI 

 

2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 

2.1.1- Etüt-Proje İşleri 

2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi (2018H032670) 

“Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için, 2018 yılı bütçesinden 500.000,00-TL ödenek tahsis 

edilmiş, Tahsis edilen ödenekten 30.090,00-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 

469.910,00-TL tutarındaki ödenek tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 6,02’dir.  
 

Tablo 11: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

2018H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve Bitiş 

Tarihleri 

Tamamlanma Oranı 

% 

1 
Trafo ve Dağıtım Merkezi 

Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi 
Etüt-Proje 

08.03.2018 

27.04.2018 
100 

2 
Merkez Kampüs Uygulama İmar 

Planı Hazırlama Hizmet Alımı 
Etüt-Proje 

14.05.2018 

31.12.2018 
100 
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2.1.2 Devam Eden Projeler 

2.1.2.1. Derslik ve Merkezi Birimler (2016H032680) 

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Derslik ve Merkezi 

Birimler Yatırım Projesi kapsamında; 2018 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan: Mimarlık 

Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Merkezi Yemekhane yapım işleri için 14.500.000,00 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde bu proje kalemi için ilave 22.575.000,00 ödenek 

eklenmiş ve toplam ödenek 36.575.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir.  Bu proje kaleminden 

2018 yılında 34.528.880,52 TL (%94,41) harcama yapılmış, harcanmayan 2.046.119,48 TL ise 

yılsonunda tenkis edilmiştir. 

 

 

Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

 

 

Tablo 13: Mimarlık Fakültesi Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 16.985 m2 

İhale Tarihi 07.04.2017 

İhale Bedeli (K.D.V. Dahil) 26.786.000,00 TL 

Sözleşme Tarihi 23 Ağustos 2017 

Yer Teslim Tarihi 08 Eylül 2017 

İşin Süresi 450 Gün 

İş Bitim Tarihi 01 Aralık 2018 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 itibariyle) 15.425.088,29-TL 

Fiziki Gerçekleşme % 57,59 

2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı % 

1 Merkezi Kütüphane Yapım İşi   
Kütüphane 

(11.500 m2) 

23.08.2017-

09.03.2019 
78,77 

2 Merkezi Yemekhane Yapım İşi   
Sosyal Donatı 

(5.000 m2) 

23.08.2017-

27.02.2019 
77,77 

3 Mimarlık Fakültesi Yapım İşi   
Eğitim       

(16985 m2) 

23.08.2017-

01.12.2018 
51,76 
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Resim 1. Mimarlık Fakültesi 
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Tablo 14: Merkezi Kütüphane Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 10.140 m2 

İhale Tarihi 03.05.2017 

İhale Bedeli (KDV Dahil) 19.147.860,00 TL 

Sözleşme Tarihi 23 Ağustos 2017 

Yer Teslim Tarihi 06 Eylül 2017 

İşi Süresi 550 Gün 

İş Bitim Tarihi 09 Mart 2019 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 itibariyle) 17.919.377,13 TL 

Fiziki Gerçekleşme % 78,77 

 
Resim 2. Merkezi Kütüphane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 İskenderun Teknik Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu   

 

Tablo 15: Merkezi Yemekhane Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu 

 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 4.957 m2 

İhale Tarihi 06.07.2017 

İhale Bedeli (KDV Hariç) 12.091.460,00 TL 

Sözleşme Tarihi 23 Ağustos 2017 

Yer Teslim Tarihi 06 Eylül 2017 

İşin Süresi 540 Gün 

İş Bitim Tarihi 27 Şubat 2019 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 itibariyle) 11.392632,64-TL 

Fiziki Gerçekleşme % 77,77 

 
Resim 3. Merkezi Yemekhane  
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2.1.2.2. Kampüs Altyapısı (2016H032690) 

“Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında, 2018 yılı bütçesinden 6.000.000,00 TL ödenek tahsis 

edilmiş ve 600.000,00-TL projeler arası aktarma yapılarak düşülmüştür. Tahsis edilen 

ödenekten 2.335.911,33-TL harcama yapılmış, harcanmayan 3.064.088,67-TL ise yılsonunda 

tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 43,26’dır. Bu proje kapsamında yapılan 

faaliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Tablo 16: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

 

2.1.3 Yeni Projeler 

2.1.3.1 Muhtelif İşler (2018H032680) 

“Muhtelif İşler” projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımları için, 2018 yılı bütçesinden 

3.550.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 

3.950.000,00-TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 2.174.491,51-TL harcama yapılmış, 

harcanmayan 1.775.508,49-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 

44,95’dir. Bu proje kapsamında yapılan ve devam eden faaliyetler aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016H032690 Kampüs Altyapısı 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı % 

1 
Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım 

İşi 
Altyapı 

26.12.2017 

21.04.2018 
100 

2 İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi Altyapı 11.06.2018 

19.12.2018 
100 

3 
İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj 

Düzenlemesi Yapım İşi 
Altyapı 01.08.2018 

01.12.2018 
100 

4 
Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve 

Kanalizasyon İkmali Yapım İşi 
Altyapı 25.07.2018 

16.01.2019 
85,85 

5 

İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında 

Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı 

Çalışması 

Altyapı 09.02.2018 

16.02.2018 
100 

6 Muhtelif Altyapı İşleri Altyapı 02.04.2018 

21.06.2018 
100 

7 Muhtelif Altyapı İşleri Altyapı 05.10.2018 

15.10.2018 
100 



 

 

 

14 İskenderun Teknik Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu   

 

Tablo 17: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

 

2018H032680 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat Alımı) 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve Bitiş 

Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı % 

1 
Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı 

Yazılım Güncellemesi 
Bakım-Onarım 

07.03.2018  

13.03.2018 
100 

2 
Bilgisayar Yazılım Alımları ve 

Yapımları 
Bakım-Onarım 

10.05.2018  

29.05.2018 
100 

3 
Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) 

Yazılım Güncellenmesi 
Bakım-Onarım 

16.06.2017  

16.06.2018 
100 

4 Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı 
Makine-

Teçhizat 

02.01.2018  

09.01.2018 
100 

5 
Temsil ve Tören Demirbaşları (Türk 

Bayrağı Alımı) 
Makine-

Teçhizat 

16.02.2018  

26.02.2018 
100 

6 Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı 
Makine-

Teçhizat 

16.02.2018  

20.02.2018 
100 

7 Prefabrik Konteynır Alımı 
Makine-

Teçhizat 

20.02.2018  

23.03.2018 
100 

8 
Muhtelif İşler Ödünç Kitap Alma ve 

Barkot Makinesi Alımı 
Makine-

Teçhizat 

23.0.2018  

02.03.2018 
100 

9 Prefabrik Metropol Konteyner Alımı 
Makine-

Teçhizat 

13.08.2018  

03.09.2018 
100 

10 Büro Mobilyaları ve Mefruşat Alımı 
Makine-

Teçhizat 

05.04.2018  

09.04.2018 
100 

11 X-Ray Cihazı Alımı 
Makine-

Teçhizat 

20.04.2018 

07.05.2018 
100 

12 
Büro Mefruşatı Alım (Masa-Çalışma ve 

Misafir Koltuğu) 

Makine-

Teçhizat 

200.4.2018 

04.07.2018 
100 

13 ATV Alımı ve El Telsizi Alımı 
Makine-

Teçhizat 

02.05.2018 

03.05.2018 
100 

14 Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı 
Makine-

Teçhizat 

15.05.2018 

17.05.2018 
100 

15 Prefabrik Konteynır Alımı 
Makine-

Teçhizat 

15.05.2018 

18.05.2018 
100 

16 Fotokopi Makinesi ve Piyona Alımı 
Makine-

Teçhizat 

22.05.2018 

28.05.2018 
100 

17 
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 

(Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı) 

Makine-

Teçhizat 

20.06.2018 

21.06.2018 
100 

18 Büro Mobilyaları Alımı 
Makine-

Teçhizat 

02.07.2018 

04.07.2018 
100 

19 Temizlik Malzemeleri Alımı 
Makine-

Teçhizat 

09.07.2018 

10.07.2018 
100 

20 
Güvenlik Kamerası ve Dijital Kayıt 

Sistemi 

Makine-

Teçhizat 

04.10.2018 

20.11.2018 
100 

21 
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve 

Aletleri 

Makine-

Teçhizat 

15.11.2018 

18.12.2018 
100 

22 Bilgisayar ve Yazıcı Alımları 
Makine-

Teçhizat 

18.07.2018 

31.08.2018 
100 
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Muhtelif İşler-Bakım Onarım (2018H032680) 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Muhtelif İşler-Büyük Onarım 

Yatırım Projesi kapsamında 2018 yılı için 2.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje 

kalemi için ilave ödenek talebi yapılmamıştır. Bu proje kaleminden 2018 yılında 491.613,05 

TL (%18,21) harcama yapılmış, harcanmayan 2.208.386,95 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. 

 

Tablo 18: Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

 

Tablo 19. İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi Bilgi Tablosu 

İhale Tarihi 09 Kasım 2017 

İhale Bedeli (KDV Dahil) 223.020,00 TL 

İşin Süresi 90 Gün 

Sözleşme Tarihi 08 Aralık 2017 

İş Başlama Tarihi 13 Aralık 2017 

İş Bitiş Tarihi 12 Mart 2018 

Yapılan Ödeme Tutarı 243.941,78-TL 

Fiziki Gerçekleşme %100 

 

 

 

 

2018H032680 Muhtelif İşler (Bakım Onarım) 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı % 

1 
Çeşitli Bakım-Onarım İşleri 2018-1 

Yapım İşi 
Bakım Onarım 

20.02.2018 

11.06.2018 
100 

2 
İskenderun MYO Engelli Asansörü 

Yapım İşi 
Bakım Onarım 

21.01.2018 

26.02.2018 
100 

3 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı 

Tadilat İşi 

Bakım Onarım 
15.02.2018 

06.03.2018 
100 

4 
İskenderun MYO Onarım ve Tadilat 

Yapım İşi 
Bakım Onarım 

13.12.2017 

13.03.2018 
100 

5 Muhtelif Bakım Onarım Bakım Onarım 
01.01.2018 

31.12.2018 
100 
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Resim 4. İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Çalışmaları  

 

 

2.1.3.2 Yayın Alımı (2017H032690) 

2018 yılı bütçesinden basılı yayın alımlarına 750.000,00-TL, ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis 

edilen ödenekten 685.520,49-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 64.479,51-TL 

tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 91,41’dır. 

 

Tablo 20: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

 

2018H032690 Yayın Alımı Projesi 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 

Tamamlanma 

Oranı % 

1 Basılı Yayın Alımı (6.589 Adet) Yayın Alımı 
11.06.2018 

19.06.2018 
100 

2 Basılı Yayın Alımı (13.614 Adet) Yayın Alımı 
29.11.2018 

24.12.2018 
100 
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2.2.EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 

2.2.1. Yeni Projeler 

2.2.1.1 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (2017H050050) 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Yatırım Projesi kapsamında 2018 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan: Kapalı Spor Kompleksi 

yapım işi için 5.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilave ödenek ile 7.622.000,00-TL’ye 

ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 7.621.828,92-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 

171,08-TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 100’dür. 

 

 

Tablo 21: Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşi Bilgi Tablosu 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 7.203 m2 887 Seyirci Kapasiteli 

İhale Tarihi 08 Aralık 2017 

İhale Bedeli (KDV Dahil) 19.289.460,00 TL 

İşin Süresi 730 Gün 

Tahmini Sözleşme Tarihi 23.01.2018 

İş Başlama Tarihi 29.01.2018 

İş Bitiş Tarihi 28.01.2020 

Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 Tarihi İtibariyle) 7.621.828,92-TL 

Fiziki Gerçekleşme %37,77 
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Resim 5. Kapalı Spor Kompleksi 

 

 

2.3. DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

2.3.1. Yeni Projeler  

2.3.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2017K120010) 

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan: Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 4.000.000,00- 

TL ödenek tahsis edilmiş ve 2107 yılından devir eden 1.200.000,00-TL ödenek eklenmiş olup, 

ödenek 5.200.000,00-TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 2.232.160,00-TL harcama 

gerçekleşmiş, harcanmayan 2.967.840,00-TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. 

Harcamanın ödeneğe oranı % 57,08’dir.  

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2017K120010) 

Sıra 

No 
Alt Proje Adı Karakteristiği 

Başlama ve 

Bitiş Tarihleri 
Tamamlanma 

Oranı % 

1 
Toz/Sıvı Karıştırma ve Öğütme Cihazı 

Alımı 
Makine-Techizat 

10.12.2018 

17.12.2018 
100 

2 
UV/VİS Spektrofotometre Cihazı 

Alımı 
Makine-Techizat 

07.12.2018 

17.12.2018 
100 

3 
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

Cihazı Alımı İhalesi 
Makine-Techizat 

07.12.2018 

31.13.2018 
90 

4 X-Işını Difrakrtometrisi (XRD) Cihazı Makine-Techizat 16.10.2018 90 
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2.4. HİBE YATIRIM PROJELERİ 

2.4.1. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası 

Üniversitemiz ve hayırsever Nuri ÜYSEN arasında imzalan protokol ile Merkez Kampüste 

Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası’nın yapımına karar verilmiştir. Necla Üysen 

Mediko-Sosyal Hizmet Binası’nın yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup, 2019 

yılında yapım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Tablo 22: Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu 

Büyüklüğü (Kapalı Alan) 1.520,00 m2 

Bağışçı Nuri ÜYSEN 

Yapım Maliyeti  
2.166.000,00 TL 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Birim Fiyatları İle) 

İşe Başlama Tarihi 27.07 2017 

İş Bitiş Tarihi 27.07.2018 

Durum Ek Protokol Kapsamında Süre Verilmiş olup, devam ediyor. 

 

Resim 6. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası 
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2.5 TAMAMLANAN PROJELER 

2.5.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

Tablo 23: Tamamlanan Projeler Listesi     

Bağlı Olduğu Proje No Alt Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş 

2018H032680 Muhtelif İşler 

 

Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı 

Yazılım Güncellemesi 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 

Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) 

Yazılım Güncellenmesi 

Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı 

Temsil ve Tören Demirbaşları (Türk 

Bayrağı Alımı) 

Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı 

Prefabrik Konteynır Alımı 

Muhtelif İşler Ödünç Kitap Alma ve 

Barkot Makinesi Alımı 

Prefabrik Metropol Konteyner Alımı 

Büro Mobilyaları ve Mefruşat Alımı 

X-Ray Cihazı Alımı 

Büro Mefruşatı Alımı (Masa-Çalışma ve 

Misafir Koltuğu) 

ATV Alımı ve El Telsizi Alımı 

Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı 

Prefabrik Konteynır Alımı 

Fotokopi Makinesi ve Piyona Alımı 

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 

(Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı) 

Temizlik Malzemeleri Alımı 

Güvenlik Kamerası ve Dijital Kayıt 

Sistemi 

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve 

Aletler Alımı 

Bilgisayar ve Yazıcı Alımları 
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Bağlı Olduğu Proje No Alt Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş 

2018H032680 Muhtelif İşler 

(Bakım Onarım) 

 

Çeşitli Bakım-Onarım İşleri 2018-1 

Yapım İşi 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

 

İskenderun MYO Engelli Asansörü 

Yapım İşi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı 

Tadilat İşi 

İskenderun MYO Onarım ve Tadilat 

Yapım İşi 

Muhtelif Bakım Onarım 

Bağlı Olduğu Proje No Alt Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş 

 

2018H032670 Çeşitli 

Ünitelerin Etüd Projesi 

 

Trafo ve Dağıtım Merkezi 

Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

 
Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı 

Hazırlama Hizmet Alımı 

Bağlı Olduğu Proje No Alt Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş 

2016H032690 Kampüs 

Altyapısı 

İSTE Merkez Kampüs Elektrik 

Altyapısı Yapım İşi 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

İSTE Merkez Kampüs Yürüyüş 

Yolları Yapım İşi 

İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj 

Düzenlemesi Yapım İşi 

İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında 

Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı 

Çalışması 

Muhtelif Altyapı İşleri  

Bağlı Olduğu Proje No Alt Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş 

2018H032690 Yayın 

Alımları 

Basılı Yayın Alımı (6.589 Adet) İskenderun Teknik 

Üniversitesi Basılı Yayın Alımı (13.614 Adet) 

Bağlı Olduğu Proje No Alt Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş 

2017K121610 Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı 

Toz/Sıvı Karıştırma ve Öğütme 

Cihazı Alımı 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 

UV/VİS Spektrofotometre Cihazı 

Alımı 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

Cihazı Alımı  

X-Işını Difrakrtometrisi (XRD) 

Cihazı Alımı 
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2.6. PROJE TAMAMLAMA RAPORU  

 2018 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Projenin Yatırım 

Programı Parametreleri” başlıklı tablolarda verilmiştir. 

Tablo 24: Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı-I Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

1. Proje No  2016H032690  

2. Proje Adı 
Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı-I 

Yapım İşi 
 

3. Sektör/Alt Sektör Eğitim-Yüksek Öğretim  

4. Proje Amacı 
Merkez Kampüs Aydınlatmasının 

tamamlanması 
 

5. Proje Yeri  Hatay  

6. Karakteristiği 

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, 

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, 

Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 

 

7. Fiziki Hedefi 
Merkez Kampüs Ana Yollarının 

aydınlatılması 
 

8. Başlama-Bitiş Tarihi 22.01.2018-21.04.2018  

9. Proje Sözleşmesi Tarihi 18.01.2018 
İhale Sözleşme 

Bedeli 
283.200,00 TL 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl        

2018       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Fayda 
Merkez Kampüs Alanının Aydınlatma ve Güvenliğinin Sağlanması. 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkıları 

Merkez Kampüs Alanının Aydınlatma ve Güvenliğinin Sağlanmıştır. 

Yapılan İşler-

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar-

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte 

iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 
- 
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Tablo 25: İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi Proje Tamamlanma 

Raporu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

10. Proje No  2016H032690  

11. Proje Adı 
İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 

Yapım İşi 
 

12. Sektör/Alt Sektör Eğitim-Yüksek Öğretim  

13. Proje Amacı 

Merkez Kampüs Master Planı kapsamında 

İSTE Göleti’nin ıslahı ve peyzaj 

düzenlemesinin yapılması 

 

14. Proje Yeri  Hatay  

15. Karakteristiği 

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, 

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, 

Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 

 

16. Fiziki Hedefi 
12.040 m2 göl yatağının ıslahı ve 42.360 

m2 peyzaj düzenlemesi 
 

17. Başlama-Bitiş Tarihi 17.09.2018-30.11.2018  

18. Proje Sözleşmesi Tarihi 13.09.2018 
İhale Sözleşme 

Bedeli 
494.302,00 TL 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

494.302,00 TL       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl        

2018       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Fayda 

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi için deneysel alan, doğal yaşamı 

koruma, öğrenci ve Üniversitemiz çalışanları için dinlenme mekânı 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkıları 

Üniversitemiz Merkez Kampüsü Master Planına uygun olarak yollar, 

İSTE Göleti’nin ıslahı ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. 

Yapılan İşler-

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar-

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte 

iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 
- 
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Tablo 26: İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

19. Proje No  2016H032690  

20. Proje Adı İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi  

21. Sektör/Alt Sektör Eğitim-Yüksek Öğretim  

22. Proje Amacı 

Merkez Kampüs alanın büyüklüğü ve 

birimler arasındaki mesafelerin uzaklığı 

nedeniyle kapalı yürüyüş yollarının 

yapımı 

 

23. Proje Yeri  Hatay  

24. Karakteristiği 

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, 

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, 

Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 

 

25. Fiziki Hedefi 430 m Kapalı Yürüyüş Yolu  

26. Başlama-Bitiş Tarihi 23.07.2018-19.12.2018  

27. Proje Sözleşmesi Tarihi 19.07.2018 
İhale Sözleşme 

Bedeli 
990.108,80 TL 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

990.108,80 TL       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl        

2016       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Fayda 

Merkez Kampüs alanın büyüklüğü ve birimler arasındaki mesafelerin 

uzaklığı nedeniyle kapalı yürüyüş yollarının yapımı 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkıları 

Üniversitemiz Merkez Kampüsü birimler arası yürüyüş yollarının iklim 

koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan İşler-

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar-

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte 

iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 
- 
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Tablo 27: İskenderun Meslek Yüksekokulunda Onarım ve Tadilat Çalışması Yapılması 

Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

28. Proje No  2018H032680  

29. Proje Adı 

Muhtelif İşler-Büyük Onarım: 

İskenderun MYO Onarım ve Tadilat 

Yapım İşi 

 

30. Sektör/Alt Sektör Eğitim-Yüksek Öğretim  

31. Proje Amacı Büyük Onarım  

32. Proje Yeri  Hatay  

33. Karakteristiği Büyük Onarım  

34. Fiziki Hedefi -  

35. Başlama-Bitiş Tarihi 13.12.2017-13.03.2018  

36. Proje Sözleşmesi Tarihi 08.12.2017 
İhale Sözleşme 

Bedeli 
243.941,78 TL 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

243.941,78 TL       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl        

2017       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Fayda 
Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için fiziki altyapıda iyileştirme. 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkıları 

Üniversitemiz İskenderun Meslek Yüksekokulu Binasının daha etkin ve 

verimli kullanılması sağlanmıştır. 

Yapılan İşler-

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar-

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte 

iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 
- 
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Tablo 28: Çeşitli Bakım Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu 

 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri  

 Yatırım Programına Alınış Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler 

37. Proje No  2018H032680  

38. Proje Adı 
Muhtelif İşler-Büyük Onarım: Çeşitli 

Bakım Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşi 
 

39. Sektör/Alt Sektör Eğitim-Yüksek Öğretim  

40. Proje Amacı Büyük Onarım  

41. Proje Yeri  Hatay  

42. Karakteristiği Büyük Onarım  

43. Fiziki Hedefi -  

44. Başlama-Bitiş Tarihi 14.03.2018-11.06.2018  

45. Proje Sözleşmesi Tarihi 12.03.2018 
İhale Sözleşme 

Bedeli 
162.250,00 TL 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam  Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

162.250,00 TL       

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama 

 Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla 

 Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl        

2018       

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve 

Elde Edilen Fayda 
Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için fiziki altyapıda iyileştirme. 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel 

Plan Hedefleriyle İlişkisi 

ve Katkıları 

Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için fiziki altyapıda iyileştirme 

sağlanmıştır. 

Yapılan İşler-

Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar-

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte 

iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Geleceğe İlişkin 

Çıkarılan Dersler 
- 
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3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE 

İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 
 

1-Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz 

önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu 

kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması son 

derece önem arz etmektedir. 

 

2-Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin, yatırım bütçe 

tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir. 

 

3-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin 

uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda 

sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun 

çözümünde yardımcı olacaktır. 
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Tablo 29: 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 

Kurum Adı : İskenderun Teknik Üniversitesi  

Bütçe Türü : Özel Bütçe                                                                                                      

           (Bin TL) 

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2017 Yıl Sonu Kümülâtif 

Harcama 

2018 Yılı Program Ödenek 

(KBÖ) 
2018 Yılı Revize Ödenek 

2018 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdî 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Kredi 
Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 
Kredi 

Öz 

Kaynak 
Toplam 

Tarım - - - - - - - - - - - - - - - 

Madencilik - - - - - - - - - - - - - - - 

İmalat - - - - - - - - - - - - - - - 

Enerji - - - - - - - - - - - - - - - 

Ulaştırma-

Haberleşme 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Turizm - - - - - - - - - - - - - - - 

Konut - - - - - - - - - - - - - - - 

Eğitim 6 - 117.450 - - 23.371 - - 32.500 - - 24.997(+) - - 47.898 

Sağlık - - - - - - - - - - - - - - - 

D.Kamu 

Hizm. 
1 - 8.500 - - - - - 4.000 - - 1.200 - - 2.200 

    -İktisadi - - - - - - - - - - - - - - - 

    -Sosyal - - - - - - - - - - - - - - - 

TOPLAM 7 - 125.950 - - 23.371 - - 36.500 - - 26.197(+) - - 50.098 


